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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА


РАСПОРЯЖЕНИЕ


	«
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	20
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	№
	[bookmark: NumDoc][bookmark: _GoBack]3125



О внесении изменений в распоряжение 
Администрации города от 03.06.2019 
№ 966 «О комплексе мер по окончанию 
строительства многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости, 
не введенных в эксплуатацию 
застройщиками: обществом 
с ограниченной ответственностью 
«СеверСтрой», обществом 
с ограниченной ответственностью 
«СеверСтрой Партнер», обществом 
с ограниченной ответственностью 
«Дорожно-эксплуатационное 
предприятие»


В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского                              автономного округа – Югры от 18.11.2019 № 609-рп «О плане-графике («дорожной карте») по защите прав граждан – участников долевого строительства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, распо-ряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города», в целях окончания строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, не введенных в эксплуатацию застрой-щиками: обществом с ограниченной ответственностью «СеверСтрой», обществом с ограниченной ответственностью «СеверСтрой Партнер», обществом с ограни-ченной ответственностью «Дорожно-эксплуатационное предприятие»: 
1. Внести в распоряжение Администрации города от 03.06.2019 № 966 
«О комплексе мер по окончанию строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, не введенных в эксплуатацию застройщиками: обществом 
с ограниченной ответственностью «СеверСтрой», обществом с ограниченной ответ-ственностью «СеверСтрой Партнер», обществом с ограниченной ответственностью «Дорожно-эксплуатационное предприятие» (с изменениями от 25.06.2019 № 1205, 01.07.2019 № 1270, 19.07.2019 № 1415, 02.08.2019 № 1551, 13.09.2019 № 1914, 18.09.2019 № 1947, 24.12.2019 № 2809, 20.03.2020 № 434, 09.10.2020 № 1566, 02.02.2021 № 84, 26.03.2021 № 432, 26.07.2021 № 1187, 09.02.2022 № 201, 03.06.2022 № 972, 14.10.2022 № 1951, 19.12.2022 № 2665, 24.05.2023 № 1539) следующие изменения:
1.1. В заголовке распоряжения слова «, обществом с ограниченной ответст-венностью «Дорожно-эксплуатационное предприятие» исключить.
1.2. В констатирующей части распоряжения слова «, ООО «ДЭП» исключить.
1.3. Приложения 3, 4 к распоряжению признать утратившими силу.
1.4. Приложения 1, 2, 6 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложениям 1 – 3 к настоящему распоряжению соответственно.
2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее распоряжение на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать (разместить) настоящее распоряжение в сетевом издании «Официальные документы города Сургута»: docsurgut.ru.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания. 
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города, курирующего сферу архитектуры и градостроительства.



Заместитель Главы города                                                                    С.А. Агафонов
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Приложение 1
к распоряжению
Администрации города
от ____________ № _______


План
мероприятий (дорожная карта) в целях завершения
строительства объекта «Жилой дом № 2 со встроенными
помещениями общественного назначения в 44 мкр. г. Сургут.
Корректировка» 2 этап (секции 1, 2, 3, 4)»

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения мероприятий
	Ответственный за исполнение мероприятий

	1
	2
	3
	4

	Объект «Жилой дом № 2 со встроенными помещениями общественного назначения в 44 мкр. 
г. Сургут. Корректировка» 2 этап (секции 1, 2, 3, 4)» (застройщик – общество с ограниченной ответственностью «СеверСтрой Партнер» (далее – ООО «СеверСтрой Партнер»); количество квартир – 370 шт.; общая площадь квартир – 18 237 кв. м; количество ДДУ – 320 шт., 
в том числе с гражданами – 265; строительная готовность – 52,8%)

	1
	Завершение строительства 
и ввод объекта в эксплу-атацию в соответствии 
с решением ППК Фонд 
от 30.12.2020 о способе восстановления прав 
граждан – участников долевого строительства объекта
	30.06.2024
	Фонд (по согласованию)

	2
	Осмотр строящегося объекта
	первая и третья неделя каждого месяца
	Прокуратура города Сургута,
Администрация города Сургута






















Приложение 2
к распоряжению
Администрации города
от ____________ № ________


План
мероприятий (дорожная карта) в целях завершения
строительства объекта «Жилой дом № 6 
в 44 микрорайоне г. Сургута»

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения мероприятий
	Ответственный 
за исполнение мероприятий

	1
	2
	3
	4

	Объект «Жилой дом № 6 в 44 микрорайоне г. Сургута» (застройщик – ООО «СеверСтрой Партнер»; количество квартир – 217 шт.; общая площадь квартир – 10 607 кв. м; 
количество ДДУ – 162 шт., в том числе с гражданами – 56; строительная готовность – 22,6%)

	1
	Вариант 1
	
	

	1.1
	Завершение строительства 
и ввод объекта в эксплуатацию 
в соответствии с решением 
ППК Фонд от 30.12.2020 
о способе восстановления прав граждан – участников долевого строительства объекта
	IV квартал 2023 года
	Фонд (по согласованию)

	1.2
	Осмотр строящегося объекта
	первая и третья неделя каждого месяца
	Прокуратура города Сургута,
Администрация города Сургута

	2
	Вариант 1
	
	

	2.1
	Выплаты возмещения 
или предоставление жилых помещений с помощью привлечения инвестора
	30.12.2023
	Инвестор (по согласованию)








Приложение 3
к распоряжению
Администрации города
от ____________ № _______


[bookmark: P550]План
мероприятий (дорожная карта) в целях завершения
строительства объекта «Развитие застроенной территории – 
части квартала 23А в г. Сургуте. Корректировка.
XIIА, XIIБ этап строительства. Подземный паркинг»

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения мероприятий
	Ответственный 
за исполнение мероприятий

	1
	2
	3
	4

	Объект «Развитие застроенной территории – части квартала 23А в г. Сургуте. Корректировка. 
XIIА, XIIБ этапы строительства. Подземный паркинг» (застройщик – ООО «СеверСтрой»; количество машиномест (XIIА – 651 шт., XIIБ – 498 шт.), общая площадь машиномест 
(XIIА – 19 923 кв. м, XIIБ – 16 112 кв. м); строительная готовность – 97 %; количество ДДУ 
с гражданами (XIIА – 55 шт., XIIБ – нет), инвестор – ООО «Брусника». Специализированный застройщик»

	1. Вариант I

	1.1
	Завершение строительства 
с привлечением инвестора
	до 30.11.2023
	ООО «Брусника». Специализированный застройщик»

	1.2
	Передача объекта долевого строительства застройщиком 
гражданам – участникам долевого строительства
	в течение четырех месяцев с даты проведения собрания кредиторов 
	конкурсный управляющий 
ООО «СеверСтрой»

	1.3
	Предоставление генеральному подрядчику земельного участка 
в соответствии с постановлением Правительства автономного округа 
от 14 августа 2015 года № 270-п 
«О предоставлении в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам 
в аренду без проведения торгов 
для размещения объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов, 
в том числе с целью обеспечения 
прав граждан – участников долевого строительства, пострадавших 
от действий (бездействия) застройщиков»
	в сроки, установленные действующим законодательством
	ООО «Брусника». Специализированный застройщик» 
(по согласованию),
Департамент строительства автономного округа
(по согласованию),
Администрация города Сургута

	1.4
	Осмотр строящегося объекта
	первая и третья неделя каждого месяца
	Прокуратура города Сургута,
Администрация города Сургута

	2. Вариант II

	2.1
	Инициирование процедуры признания застройщика несостоятельным (банкротом)
	по исковому заявлению кредитора 
в арбитражный суд
	кредитор (по согласованию)

	2.2
	Заключение соглашения, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.09.2019 № 1192 «Об утверждении Правил принятия решения публично-правовой компанией «Фонд защиты 
прав граждан – участников долевого строительства» о финансировании 
или о нецелесообразности финансирования мероприятий, предусмотренных частью 2 статьи 13.1 Федерального закона 
«О публично-правовой компании 
по защите прав граждан – участников долевого строительства 
при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»
	в сроки, установленные действующим законодательством
	Правительство 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию),
ППК Фонд 
(по согласованию)

	2.3
	Завершение строительства и ввод 
в эксплуатацию объекта 
или предоставление компенсационных выплат в соответствии с решением 
ППК Фонд о способе восстановления прав граждан – участников долевого строительства объекта
	в сроки, установленные действующим законодательством
	Фонд (по согласованию)











