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Об утверждении паспорта проекта 
«Благоустройство парка в районе 
речного вокзала в городе Сургуте»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005                   № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 09.08.2016                    № 1477 «О системе управления проектной деятельностью в Администрации       города»: 
1. Утвердить паспорт проекта «Благоустройство парка в районе речного вокзала в городе Сургуте» согласно приложению.
2. Управлению информационной политики разместить настоящее распоряжение на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города                                                                                           В.Н. Шувалов
Приложение 
к распоряжению 
Администрации города 
от ____________ № _________
Куратор проекта
_______________ /_____________/
Паспорт проекта 
«Благоустройство парка в районе речного вокзала в городе Сургуте»
	1. Общая информация о проекте


	Наименование проекта
	Благоустройство парка в районе речного 
вокзала в городе Сургуте 

	Шифр проекта
	03

	Дата регистрации проекта                      в реестре проектов
	17.10.2016 

	Категория проекта
	стандартный

	Периодичность подготовки статус-отчета по проекту
	ежеквартально 

	2. Команда проекта


	Управляющий комитет
	куратор проекта – заместитель главы Администрации города, курирующий сферу деятель-ности «архитектура, градостроительство,                 природопользование и экология, управление             земельными ресурсами городского округа». 
Заказчик проекта – начальник отдела 
инвестиций Администрации города.
Руководитель проекта – Богач Роман Алексеевич, начальник управления по природопользо-ванию и экологии.
Администратор проекта – Чернышова Татьяна Владимировна, главный специалист отдела инвестиций Администрации города

	Иные участники команды проекта
	Ракитский Алексей Алексеевич – начальник отдела генерального плана департамента 
архитектуры и градостроительства.
Валгушкин Юрий Викторович – начальник 
отдела формирования земельных участков 
департамента архитектуры и градострои-тельства
Сомов Анатолий Иванович – начальник отдела муниципального регулирования градострои-тельной деятельности департамента архитектуры и градостроительства.
Захарченко Игорь Ананьевич – начальник 
отдела перспективного проектирования 
департамента архитектуры и градостроительства. 
Бандура Наталья Анатольевна – начальник 
отдела правового обеспечения сферы городского хозяйства правового управления.
Соколова Ольга Владимировна – заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности».
Попова Наталья Александровна – начальник отдела регулирования земельных отношений комитета по земельным отношениям.
Гулак Ольга Валерьевна – начальник отдела реестра муниципального имущества комитета по управлению имуществом.
Адушкин Вячеслав Борисович – начальник 
отдела по природопользованию и благоустройству городских территорий управления
по природопользованию и экологии.
Мурашова Юлия Анатольевна – специалист-эксперт отдела инвестиций 

	3. Ключевые параметры проекта


	Цель (цели) проекта
	создание и благоустройство парка культуры 
и отдыха в городе Сургуте на земельном участке, расположенном в районе речного вокзала 
в восточной части муниципального образо-вания городской округ город Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

	Критерий (критерии) успеха проекта
	функционирующий парк культуры и отдыха 
с комплексом спортивных, зрелищных, 
культурных, развлекательных, экологических инфраструктурных объектов 

	Задачи проекта
	организация новых мест отдыха населения 
в пешеходной доступности от места проживания, что позволит улучшить качество жизни сургутян, способствует созданию благоприятной 
и комфортной городской среды


	Основные результаты проекта
	заключение концессионного соглашения 
в порядке, установленном Федеральным 
законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в соответствии с календарным планом проекта 

	Критерии эффективности проекта
	наличие оказываемых услуг населению

	Период реализации проекта
	начало проекта – октябрь 2016 года.
Окончание проекта 1 очередь – 2 квартал
2021 года

	Бюджет проекта (тыс. руб.)
	средства инвестора – 25 млн. руб.

	Риски проекта 

	1. Принятие решения о невозможности заключения концессионного соглашения органом, уполномоченным на рассмотрение предло-жения о заключении концессионного предложения.
2. Несоблюдение инвестором сроков реализации календарного плана проекта.
3. Невыполнение договорных обязательств 
инвестора

	Взаимосвязь с другими 
проектами
	отсутствует

	4. План контрольных точек


	Наименование 
контрольной точки
	Плановая дата достижения контрольной точки
	Ответственный 
исполнитель

	1. Наличие предложения 
о заключении концессионного 
соглашения, поступившего в Администрацию города от инвестора 
в порядке, установленном статьей 37 
Федерального закона от 21.07.2005                  № 115-ФЗ
	19.12.2016
	инвестор: Богатырев Андрей Борисович – генеральный 
директор общества 
с ограниченной 
ответственностью «РТИ-ЮГРА» 

	2. Проведенный анализ состояния дел по существу обращения инвестора

	23.01.2017 
	Адушкин Вячеслав Борисович – 
начальник отдела 
по природопользо-ванию и благоустройству городских территорий управ-ления по природопользованию 
и экологии 


	3. Наличие протокольного решения 
о возможности заключения концессионного соглашения по итогам 
рассмотрения комиссии под председательством Главы города 
	13.02.2017 
	Шувалов Вадим 
Николаевич – Глава города 


	4. Проведение переговоров в форме совместных совещаний команды 
проекта в целях обсуждения условий концессионного соглашения 
и их согласования по результатам 
переговоров
	20.02.2017
	Богач Роман 
Алексеевич – 
начальник управления по природопользо-ванию и экологии;
Чернышова Татьяна Владимировна – главный специалист отдела инвестиций  

	5. Наличие проекта концессионного 
соглашения, поступившего в Администрацию города
	17.04.2017
	инвестор: Богатырев Андрей Борисович – генеральный 
директор общества 
с ограниченной 
ответственностью «РТИ-ЮГРА» 

	6. Разработка и утверждение  
конкурсной документации 
	30.04.2017
	Богач Роман 
Алексеевич – 
начальник управления по природопользо-ванию и экологии;
Мурашова Юлия Анатольевна – 
специалист-эксперт отдела инвестиций;
Бандура Наталья Анатольевна – 
начальник отдела правового обеспе-чения сферы городского хозяйства 
правового управ-ления 

	7. Размещение информации о проведении конкурса на право заключения концессионного соглашения 
	май 2017 года
	Чернышова Татьяна Владимировна – главный специалист отдела инвестиций 

	8. Подготовка распоряжения 
Администрации города о принятии решения о заключении концессионного соглашения 
	20.06.2016
	Чернышова Татьяна Владимировна – главный специалист отдела инвестиций

	9. Проведение работ по планировке территории парка (4,7 га)
	3 квартал 
2017 года – 
2 квартал
2021 года
	инвестор: Богатырев Андрей Борисович – генеральный 
директор общества 
с ограниченной 
ответственностью «РТИ-ЮГРА» 


	10. Изготовление и монтаж ограждения периметра парка (500 пог. метров)
	
	

	11. Проведение работ по устройству «Водоем» (S – 1 800 кв. метров)
	
	

	12. Проведение работ по устройству «Площадка размещения аттракционов» (S – 4 500 кв. метров)
	
	

	13. Изготовление и монтаж мостов через водоем (3 шт.)
	
	

	14. Проведение работ по озеленению объектов I этапа (5 000 кв. метров)
	
	

	5. Бюджет проекта и источники финансирования расходов


	Источник 
финансирования
	Основание 
финансирования
	Статус средств
	Всего
(тыс. руб.)
	Потребность 
в финансировании (тыс. руб.)

	Средства 
инвестора 
	инициатива, 
обращение 
инвестора
	-
	25 000,00
	-

	Итого
	25 000, 00
	-


Приложение 
к паспорту проекта 
«Благоустройство 
парка в районе речного
вокзала в городе Сургуте»
	Состав команды проекта


	Роль 
в команде
проекта
	Ф.И.О., 
должность
	Наименование структурного 
подразделения/
организации
	Контактная 
информация
	Процент загрузки
	Ответственность 
и обязанности

	Куратор проекта
	заместитель главы Администрации города, курирующий сферу деятельности «архитектура, градостроительство, природопользо-вание и экология, управление земельными ресурсами городского округа»
	Администрация города
	(3462) 52-23-18
shishmantseva_eyu@admsurgut.ru
	5 
	обеспечение 
проекта ресурсами и разрешение 
вопросов, выхо-дящих за пределы компетенции руководителя проекта.
Согласование управленческих документов 
по проекту.
Контроль качества реализации проекта.
Приемка резуль-татов проекта


	Заказчик проекта
	начальник отдела инвестиций 
	отдел 
инвестиций 

	(3462) 52-21-12
mihaylova_ii@admsurgut.ru
	3
	определение 
требований 
к результатам 
продукта проекта.
Согласование 
и утверждение управленческих документов 
по проекту.
Контроль качества реализации проекта

	Руководитель проекта
	Богач 
Роман Алексеевич – 
начальник управления по природопользованию 
и экологии 
	управление 
по природопользованию 
и экологии 
	(3462) 52-45-46
vaskina_nn@admsurgut.ru
	30
	планирование 
реализации 
проекта:
- организация 
и контроль выполнения работ 
и поручений 
командой проекта, в том числе отчетность по проекту;
- координация 
участников 
команды проекта;
- контроль 
за своевременным исполнением 
контрольных точек проекта;
- контроль за своевременным созданием результатов проекта;
- формирование предложений 
по стимулиро-ванию участников проекта

	Иные представители команды проекта


	Администратор проекта
	Чернышова 
Татьяна 
Владимировна – главный специалист отдела 
инвестиций 
	отдел 
инвестиций 
	(3462) 52-20-17
chernyshova_tv@admsurgut.ru
	40
	планирование 
реализации 
проекта:
- подготовка 
паспорта проекта;
- организация 
подготовки 
командой проекта календарного 
плана;
- администриро-вание проекта; 
- формирование статус-отчетов 
по проекту 
в информационной системе управ-ления проектами


	Исполнитель
	Ракитский 
Алексей 
Алексеевич – 
начальник отдела генерального 
плана департамента архитектуры 
и градострои-
тельства 
	департамент 
архитектуры 
и градостроительства

	(3462) 52-82-42 rakitskiy_aa@admsurgut.ru

	15
	исполнение 
отдельных 
функций 
по проекту 
в рамках 
полномочий 
структурного 
подразделения Администрации города. Рассмот-рение проектной документации, предоставленной инвестором в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 16.02.2008 № 87 «О составе 
разделов проектной документации 
и требованиях 
к их содержанию», Генеральным 
планом города Сургута, утверж-денным решением Думы города 
от 22.12.2014 
№ 635-V ДГ,
решением Думы 
города от 20.06.2013 № 345-V ДГ 
«О правилах благоустройства территорий города 
Сургута» и другими нормативными 
правовыми актами

	Исполнитель
	Валгушкин 
Юрий Викторович – начальник отдела формирования 
земельных 
участков департамента архитектуры и градостроительства 
	департамент 
архитектуры 
и градостроительства

	(3462) 52-82-40 valgushkin_yv@admsurgut.ru
	15
	исполнение
отдельных 
функций по проекту в рамках полно-мочий структурного подразделения Администрации города

	Исполнитель
	Сомов 
Анатолий 
Иванович – 
начальник отдела муниципального регулирования градостроительной деятельности 
департамента архитектуры и градостроительства 
	департамент 
архитектуры 
и градостроительства

	(3462) 52-82-24 somov_ai@admsurgut.ru
	15
	исполнение 
отдельных функций по проекту в рамках полномочий структурного подразделения Админист-рации города

	Исполнитель  
	Захарченко 
Игорь Ананьевич – начальник отдела перспективного проектирования департамента 
архитектуры 
и градостроительства 
	департамент 
архитектуры 
и градостроительства

	(3462) 52-82-33 zaharchenko_ia@admsurgut.ru
	15
	исполнение 
отдельных функций по проекту в рамках полномочий структурного подразделения Админист-рации города

	Исполнитель
	Попова 
Наталья 
Александровна – начальник отдела регулирования 
земельных 
отношений 
комитета 
по земельным 
отношениям 
	комитет 
по земельным отношениям 
	(3462) 52-83-41 popova_na@admsurgut.ru
	15
	исполнение 
отдельных 
функций по проекту в рамках полно-мочий структурного подразделения Администрации города

	Исполнитель
	Гулак 
Ольга 
Валерьевна –
начальник отдела реестра муниципального имущества комитета 
по управлению имуществом 
	комитет                               по управлению имуществом 
	(3462) 52-83-56 gulak_ov@admsurgut.ru
	15
	исполнение 
отдельных 
функций по проекту в рамках полно-мочий структурного подразделения Администрации города


	Исполнитель
	Бандура 
Наталья 
Анатольевна – 
начальник отдела правового обеспечения сферы 
городского хозяйства правового управления 
	правовое 
управление 
	(3462) 52-21-29 bandura_na@admsurgut.ru
	20
	исполнение 
отдельных функций по проекту в рамках полномочий структурного подразделения Админист-рации города

	Исполнитель 
	Адушкин 
Вячеслав 
Борисович – 
начальник отдела по природопользованию и благоустройству городских территорий управления по природопользованию 
и экологии 
	управление 
по природопользованию 
и экологии 
	(3462) 52-45-29 adushkin_vb@admsurgut.ru
	25
	исполнение 
отдельных функций по проекту в рамках полномочий структурного подразделения Админист-рации города

	Исполнитель
	Соколова 
Ольга Владимировна – заместитель директора муниципального бюджетного 
учреждения «Управление 
лесопаркового 
хозяйства 
и экологической безопасности»
	муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление 
лесопаркового хозяйства 
и экологической безопасности»
	(3462) 26-43-92
sokolova@admsurgut.ru
	25
	исполнение
отдельных функций по проекту в рамках полномочий структурного подразделения Админист-рации города

	Исполнитель
	Мурашова 
Юлия 
Анатольевна – специалист-эксперт отдела
инвестиций 
	отдел 
инвестиций 
	(3462) 52-20-17
Murashova_yua@admsurgut.ru

	20
	исполнение 
отдельных функций по проекту в рамках полномочий структурного подразделения Администрации города


� EMBED CorelDRAW.Graphic.11 ���





МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ


ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ





АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА








РАСПОРЯЖЕНИЕ














_1546326268.unknown

