



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА


РАСПОРЯЖЕНИЕ


	«
	[bookmark: dd]15
	»
	[bookmark: mm]02
	20
	[bookmark: yy]18
	г.
	
	№
	[bookmark: NumDoc][bookmark: _GoBack]235



Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») по строительству
общеобразовательных организаций 
на территории муниципального 
образования городской 
округ город Сургут 


[bookmark: sub_1000]Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации                           от 23.10.2015 № 2145-р «О программе «Содействие созданию в субъектах                         Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест                      в общеобразовательных организациях» на 2016 – 2025 годы», поручения                               Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Комаровой Н.В.                            от 29.12.2017, в целях реализации постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 413-п «О государственной           программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы                            и на период до 2030 года», в соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации                         города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:
1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по строительству                       общеобразовательных организаций на территории муниципального образования городской округ город Сургут в соответствии с государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования                             в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы                                       и на период до 2030 года» согласно приложению.
2. Ответственным структурным подразделениям Администрации города обеспечить реализацию плана мероприятий («дорожная карта»)                                                 по строительству общеобразовательных организаций на территории муниципального образования городской округ город Сургут.
3. Рабочей группе по вопросу строительства объектов общеобразовате-льных учреждений и быстровозводимых спортивных сооружений на территории города Сургута, созданной распоряжением Администрации города от 03.10.2017 № 1747:
3.1. Обеспечить координацию деятельности структурных подразделений Администрации города по проведению мероприятий, направленных на обеспечение строительства общеобразовательных организаций на территории города.
3.2. Обеспечить сопровождение информационной кампании среди потенциа-льных инвесторов по разъяснению механизма реализации государственной                      программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы                                и на период до 2030 года».
3.3. Обеспечить проведение адресной работы с потенциальными инвесторами по обсуждению условий и положений концессионных соглашений                                по созданию объектов образования, по процедуре выкупа образовательных            учреждений, созданных в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года».
3.4. Инициировать внесение соответствующих изменений в бюджет                                   муниципального образования городской округ город Сургут в целях обеспе-               чения финансирования создания объектов образования в соответствии с заключенными соглашениями по созданию объектов образования в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие                      образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 –                     2025 годы и на период до 2030 года».  
4. Заместителю Главы города Пелевину А.Р. подготовить проектные инициативы на создание объектов образования для рассмотрения их на заседании                   Проектного комитета Администрации города с целью запуска проектов по строительству общеобразовательных организаций на территории муниципального образования городской округ город Сургут согласно приложению.
5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации разместить настоящее распоряжение на официальном портале Администрации города.
6. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.



И.о. главы Администрации города                                                             А.А. Жердев
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Приложение 
к распоряжению
Администрации города
от ____________ № ________ 


План мероприятий («дорожная карта») 
по строительству общеобразовательных организаций 
на территории муниципального образования городской округ город Сургут в соответствии с государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года» (далее – программа)

	№
	Объект
	Срок 
строительства, источники финансирования
 (по программе)
	Информация
 о земельном участке
(кадастровый номер, площадь, 
информация о договоре аренды)
	Наименование мероприятия
	Срок 
исполнения
	Исполнитель

	1*
	Строительство школы 
в микро-
районе 20А
(мощность – 1500 учащ. мест)
	2018 – 2020, 
внебюджетные источники 
(выкуп)
	86:01:0101035:527
(21 614), договор аренды от 28.07.2017 № 174 с обществом 
с ограниченной 
ответственностью (далее – ООО) «Юграпромстрой», обременен балками (под снос)
	1. Разработка мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой
	до 01.03.2018

	заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
департамент 
архитектуры и градостроительства 
(далее – ДАиГ),
департамент городского хозяйства (далее – ДГХ)

	
	
	
	
	2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой
	до 01.01.2019
	заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
ДАиГ, ДГХ, ресурсоснабжающие организации 
(далее – РСО) 
(по согласованию)

	
	
	
	
	3. Расторжение договора аренды по соглашению сторон 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (далее – РФ)
	до 01.04.2018
	заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов, 
комитет по земельным 
отношениям 
(далее – КЗО), правовое управление 
(далее – ПУ), арендатор земельного участка 
(по согласованию)

	
	
	
	
	4. Подготовка заключения о проверке инвестиционного проекта 
на предмет эффективности использования средств бюджета
	до 01.05.2018
	заместитель Главы 
города А.Ю. Шерстнева,
управление
экономики и стратегического планирования 
(далее – УЭиСП), департамент образования 
(далее – ДО), ДАиГ

	
	
	
	
	5. Предоставление земельного участка в порядке, установленном законодательством РФ
	до 01.06.2018
	заместитель Главы
 города Р.Е. Меркулов, 
КЗО, ПУ

	
	
	
	
	6. Проектирование и строительство объекта
	до 01.12.2020
	заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
ДАиГ, муниципальное  
казенное учреждение «Управление капитального строительства»
(далее – МКУ «УКС»)

	
	
	
	
	7. Направление заявки Администрации города в Департамент 
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – ДОиМП ХМАО – Югры) 
на выделение субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – бюджет автономного округа)
	до 01.07.2019

	заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
ДАиГ, УЭиСП, ДО, 
департамент финансов (далее – ДФ)

	
	
	
	
	8. Передача объекта в муниципальную собственность и начало эксплуатации объекта
	до 01.03.2021
	заместители Главы 
города Н.Н. Кривцов,
ДО, ДАиГ, МКУ «УКС», ДГХ, комитет по управлению имуществом 
(далее – КУИ)

	2*
	Строительство школы 
в микро-
районе 34
(мощность – 1500 учащ. мест)
	2018 – 2020, внебюджетные источники 
(выкуп)
	86:10:0101195:986
(22 763)

	1. Разработка мероприятий по обеспечению земельного участка 
инженерными сетями и транспортной инфраструктурой
	до 01.03.2018

	заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов, ДАиГ, ДГХ

	
	
	
	
	2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка 
инженерными сетями и транспортной инфраструктурой
	до 01.01.2019
	заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
ДАиГ, ДГХ, РСО
(по согласованию)

	
	
	
	
	3. Подготовка обращения в Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры об изменении формы финансового обеспечения объекта, с «внебюджетные источники (выкуп)» 
на «внебюджетные источники (концессионное соглашение)»
	до 19.02.2018
	заместитель Главы 
города А.Ю. Шерстнева,
УЭиСП, ДО

	
	
	
	
	4. Подготовка проекта концессионного соглашения и конкурсной документации
	до 01.04.2018
	заместитель Главы 
города А.Ю. Шерстнева,
УЭиСП, ДО, ДГХ, ДАиГ, КЗО, ПУ

	
	
	
	
	5. Направление заявки Администрации города в ДОиМП 
ХМАО – Югры в соответствии с процедурой по заключению концессионного соглашения, предусмотренной программой
	до 01.05.2018 
	заместитель Главы 
города А.Ю. Шерстнева,
УЭиСП

	
	
	
	
	6. После принятия решения о возможности заключения концессионного соглашения комиссией по рассмотрению вопросов 
о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа 
при ДОиМП ХМАО-Югры, проведение мероприятий 
по заключению концессионного соглашения в соответствии 
со ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О конце-ссионных соглашениях» (далее – ФЗ-115) и предоставлении 
земельного участка в соответствии с условиями концессионного соглашения
	до 01.09.2018
	заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
УЭиСП, ДО, ДАиГ, КЗО, ДГХ, ПУ

	
	
	
	
	7. Проектирование и строительство объекта
	до 01.11.2020
	заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
ДАиГ, МКУ «УКС

	
	
	
	
	8. Передача объекта в муниципальную собственность и начало эксплуатации объекта
	до 01.02.2021
	заместители Главы г
орода Н.Н. Кривцов, 
ДО, ДАиГ, ДГХ
МКУ «УКС», КУИ

	3*
	Строительство школы 
в микро-
районе 30А
(мощность – 1500 учащ. мест)
	2018 – 2020, 
внебюджетные источники 
(концессионное соглашение)
	Земельный участок 
не сформирован 
	1. Разработка мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой
	до 01.03.2018

	заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
ДАиГ, ДГХ

	
	
	
	
	2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой
	до 01.01.2019
	 заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
ДАиГ, ДГХ, РСО 
(по согласованию)

	
	
	
	
	3. Формирование земельного участка 
	до 01.05.2018
	заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов, 
ДАиГ

	
	
	
	
	4. Подготовка обращения в Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры об изменении сроков создания 
объекта (2019 – 2021)
	до 01.07.2018
	заместитель Главы 
города А.Ю. Шерстнева,
УЭиСП, ДО

	
	
	
	
	5. Направление заявки Администрации города в ДОиМП 
ХМАО –Югры в соответствии с процедурой по заключению концессионного соглашения, предусмотренной программой
	до 01.08.2018

	заместитель Главы 
города А.Ю. Шерстнева,
УЭиСП

	
	
	
	
	6. После принятия решения о возможности заключения концессионного соглашения комиссией по рассмотрению вопросов 
о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа 
при ДОиМП ХМАО – Югры проведение мероприятий 
по заключению концессионного соглашения в соответствии 
с главой 3 ФЗ-115 и предоставлении земельного участка 
в соответствии с условиями концессионного соглашения
	до 01.01.2019

	заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
УЭиСП, ДО, ДАиГ, КЗО, ДГХ, ПУ



	
	
	
	
	7. Проектирование и строительство объекта
	до 01.07.2021

	заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
ДАиГ, МКУ «УКС»

	
	
	
	
	8. Передача объекта в муниципальную собственность и начало эксплуатации объекта
	до 01.10.2021
	заместители Главы 
города Н.Н. Кривцов, 
ДО, ДАиГ, ДГХ
МКУ «УКС», КУИ

	4*
	Строительство школы 
в микро-
районе 24 
(мощность – 1500 учащ. мест)
	2018 – 2020, 
внебюджетные источники 
(концессионное соглашение)
	Земельный участок 
не сформирован.
Обременение  
29 балков
	1. Разработка мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой
	до 01.03.2019

	 заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов, 
ДАиГ, ДГХ

	
	
	
	
	2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой
	до 01.01.2020
	 заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
ДАиГ, ДГХ, РСО 
(по согласованию)

	
	
	
	
	3. Подготовка обращения в Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры об изменении сроков создания 
объекта (2019 – 2021)
	до 01.02.2018

	заместитель Главы 
города А.Ю. Шерстнева,
УЭиСП, ДО

	
	
	
	
	4. Принятие мер по снятию обременений (расселение и снос 
балков)
	до 01.11.2018
	заместитель Главы 
города Н.Н.Кривцов, 
ДГХ, ПУ

	
	
	
	
	5. Формирование земельного участка
	до 01.01.2019

	заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
ДАиГ




	
	
	
	
	6. Подготовка проекта концессионного соглашения и конкурсной документации
	до 01.02.2019

	заместитель Главы 
города А.Ю. Шерстнева,
УЭиСП, ДО, КЗО, ДАиГ, ДГХ, ПУ

	
	
	
	
	7. Направление заявки Администрации города в ДОиМП 
ХМАО –Югры в соответствии с процедурой по заключению концессионного соглашения, предусмотренной программой
	до 01.02.2019


	заместитель Главы 
города А.Ю. Шерстнева,
УЭиСП

	
	
	
	
	8. После получения заключения о возможности заключения 
концессионного соглашения комиссией по рассмотрению 
вопросов о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа при ДОиМП ХМАО – Югры проведение мероприятий 
по заключению концессионного соглашения в соответствии 
с главой 3 ФЗ-115 и предоставлении земельного участка 
в соответствии с условиями концессионного соглашения
	до 01.07.2019



	заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
УЭиСП, ДО, ДАиГ, КЗО, ДГХ, ПУ


	
	
	
	
	9. Проектирование и строительство объекта
	до 01.11.2021

	заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
ДАиГ, МКУ «УКС»

	
	
	
	
	10. Передача в муниципальную собственность и начало эксплуа-тации объекта
	до 01.02.2022
	заместители Главы 
города Н.Н. Кривцов
ДО, ДАиГ, ДГХ
МКУ «УКС», КУИ

	5
	Строительство школы 
в микро-
районе 35
(мощность – 1500 учащ. мест)
	2018 – 2020, 
внебюджетные источники 
(выкуп)
	86:10:0101154:16
(23 077), частная 
собственность 
ООО «Брусника»
	1 вариант:
1. Разработка мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой
	
до 01.03.2018

	
 заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
ДАиГ, ДГХ

	
	
	
	
	2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой
	до 01.01.2019
	заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
 ДАиГ, ДГХ, РСО 
(по согласованию)

	
	
	
	
	3. Проведение процедуры передачи земельного участка в муниципальную собственность, в порядке, установленном законодательством РФ
	до 01.07.2018
	заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
ДАиГ, КЗО, ПУ, 
собственник земельного участка 
(по согласованию)

	
	
	
	
	4. Подготовка заключения о проверке инвестиционного проекта 
на предмет эффективности использования средств бюджета 
автономного округа, направляемых на капитальные вложения, 
для реализации проекта по созданию объекта образования 
(в течении 30 дней после передачи земельного участка 
в муниципальную собственность)
	до 01.08.2018



	заместитель Главы 
города А.Ю. Шерстнева,
УЭиСП, ДО, ДАиГ 

	
	
	
	
	5. Предоставление земельного участка в порядке, установленном законодательством РФ
	до 01.09.2018

	заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
КЗО, ПУ

	
	
	
	
	6. Проектирование и строительство объекта
	до 01.03.2021
	заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
ДАиГ, МКУ «УКС»

	
	
	
	
	7. Направление заявки Администрации города в ДОиМП 
ХМАО – Югры на выделение субсидии из бюджета автономного округа
	до 01.07.2019
	заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
ДАиГ, УЭиСП, ДО, ДФ

	
	
	
	
	8. Передача объекта в муниципальную собственность и начало 
эксплуатации объекта
	до 01.06.2021

	заместители Главы 
города Н.Н. Кривцов, 
ДО, ДАиГ, ДГХ,
МКУ «УКС», КУИ

	
	
	
	
	2 вариант:
1. Разработка мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой
	
до 01.03.2018

	
 заместитель Главы
 города Р.Е. Меркулов, 
ДАиГ, ДГХ

	
	
	
	
	2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой
	до 01.01.2019
	заместитель Главы
города Р.Е. Меркулов,
ДАиГ, ДГХ, РСО 
(по согласованию)

	
	
	
	
	3. Подготовка обращения в Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры об изменении сроков создания 
объекта (2019 – 2021)
	до 01.06.2018
	заместитель Главы 
города А.Ю. Шерстнева, УЭиСП

	
	
	
	
	4. Проведение процедуры передачи земельного участка 
в муниципальную собственность в порядке, установленном законодательством РФ
	до 01.07.2018
	заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
ДАиГ, КЗО, ПУ, 
собственник земельного участка 
(по согласованию)

	
	
	
	
	5. В случае направления обращения инвестора с частной инициативой о заключении концессионного соглашения, подготовка 
обращения в Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры об изменении формы финансового обеспечения объекта с «внебюджетные источники (выкуп)» 
на «внебюджетные источники (концессионное соглашение)»
	до 01.08.2018
	заместитель Главы 
города А.Ю. Шерстнева,
УЭиСП, ДО


	
	
	
	
	6. Подготовка проекта концессионного соглашения и конкур-сной документации
	до 01.09.2018

	заместитель Главы 
города А.Ю. Шерстнева,
УЭиСП, ДО, КЗО, ДАиГ, ДГХ, ПУ

	
	
	
	
	7. Направление заявки Администрации города в ДОиМП 
ХМАО – Югры в соответствии с процедурой по заключению концессионного соглашения, предусмотренной программой
	до 01.10.2018
	заместитель Главы 
города А.Ю. Шерстнева, УЭиСП

	
	
	
	
	8. После получения заключения о возможности заключения 
концессионного соглашения комиссией по рассмотрению вопросов 
о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа 
при ДОиМП ХМАО – Югры проведение мероприятий 
по заключению концессионного соглашения в соответствии 
с главой 3 ФЗ-115 и предоставлении земельного участка 
в соответствии с условиями концессионного соглашения
	до 01.03.2019
	заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
УЭиСП, ДО, ДАиГ, КЗО, ДГХ, ПУ


	
	
	
	
	9. Проектирование и строительство объекта
	до 01.08.2021

	заместитель Главы города Р.Е. Меркулов,
ДАиГ, МКУ «УКС»

	
	
	
	
	10. Передача объекта в муниципальную собственность и начало эксплуатации объекта
	до 01.11.2021
	заместители Главы города Н.Н. Кривцов, 
ДО, ДАиГ, ДГХ
МКУ «УКС», КУИ

	6
	Строительство школы 
в микро-
районе 42
(мощность – 
900 учащ. мест)
	2018 – 2020, 
внебюджетные источники 
(выкуп)
	86:10:0101129:12
(26 455), договор аренды от 16.02.2016 
№ 43 с ООО УК «Центр Менеджмент» 
ДУЗПИФН Сибпромстрой Недвижимость (Югория) в рамках комплексного осво-ения территории
	1. Разработка мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой
	до 01.03.2018

	заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
ДАиГ, ДГХ

	
	
	
	
	2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой
	до 01.01.2019
	 заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
ДАиГ, ДГХ, РСО 
(по согласованию)

	
	
	
	
	3. Подготовка заключения о проверке инвестиционного проекта 
на предмет эффективности использования средств бюджета
	до 01.03.2018

	заместитель Главы 
города А.Ю. Шерстнева,
УЭиСП, ДО, ДАиГ  

	
	
	
	
	4. Проектирование и строительство объекта
	до 01.09.2020
	заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
ДАиГ, МКУ «УКС»

	
	
	
	
	5. Направление заявки Администрации города в ДОиМП 
ХМАО – Югры на выделение субсидии из бюджета автономного округа
	до 01.07.2019

	заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
ДАиГ, УЭиСП, ДО, ДФ

	
	
	
	
	6. Передача объекта в муниципальную собственность и начало эксплуатации объекта
	до 01.01.2021
	заместители Главы 
города Н.Н. Кривцов, 
ДО, ДАиГ, ДГХ
МКУ «УКС», КУИ

	7*
	Строительство школы 
в микро-
районе 43
(мощность – 
990 учащ. мест)
	2019 – 2021, 
внебюджетные источники 
(выкуп)
	86:10:0101226:695
(23 177), частная 
собственность 
ООО «Дорожно-
эксплуатационное предприятие», обременен гаражами
	1 вариант:
1. Разработка мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой
	
до 01.03.2018

	
заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
ДАиГ, ДГХ

	
	
	
	
	2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой
	до 01.01.2020
	заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
ДАиГ, ДГХ, РСО 
(по согласованию)

	
	
	
	
	3. Проведение процедуры передачи земельного участка 
в муниципальную собственность в порядке, установленном законодательством РФ
	до 01.11.2019

	заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
ДАиГ, КЗО, ПУ, 
собственник земельного участка 
(по согласованию)

	
	
	
	
	4. Подготовка заключения о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета автономного округа, направляемых на капитальные вложения, 
для реализации проекта по созданию объекта образования
	до 01.12.2019


	заместитель Главы 
города А.Ю. Шерстнева,
УЭиСП, ДО, ДАиГ


	
	
	
	
	5. Предоставление земельного участка в порядке, установленном законодательством РФ
	до 01.02.2020
	заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
КЗО, ПУ

	
	
	
	
	6. Проектирование и строительство объекта

	до 01.06.2022

	заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
ДАиГ, МКУ «УКС»

	
	
	
	
	7. Направление заявки Администрации города в ДОиМП 
ХМАО – Югры на выделение субсидии из бюджета автономного округа
	до 01.07.2021

	заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
ДАиГ, УЭиСП, ДО, ДФ

	
	
	
	
	8. Передача объекта в муниципальную собственность и начало эксплуатации объекта
	до 01.09.2022

	заместители Главы 
города Н.Н. Кривцов, 
ДО, ДАиГ, ДГХ, 
МКУ «УКС», КУИ

	
	
	
	
	2 вариант:
1. Разработка мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой
	
до 01.03.2018

	
 заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов, ДАиГ, ДГХ

	
	
	
	
	2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой
	до 01.01.2020
	 заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
ДАиГ, ДГХ, РСО 
(по согласованию)

	
	
	
	
	3. Проведение процедуры передачи земельного участка 
в муниципальную собственность в порядке, установленном законодательством РФ
	до 01.11.2019
	заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов, 
ДАиГ, КЗО, ПУ, 
собственник земельного участка 
(по согласованию)

	
	
	
	
	4. При обращении инвестора с частной инициативой о заклю-
чении концессионного соглашения ранее указанного срока 
подготовка обращения в Правительство Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры об изменении формы финансового обеспечения объекта с «внебюджетные источники (выкуп)» 
на «внебюджетные источники (концессионное соглашение)»
	до 01.12.2019
	заместитель Главы 
города А.Ю. Шерстнева,
УЭиСП, ДО

	
	
	
	
	5. Подготовка проекта концессионного соглашения и конкур-сной документации
	до 01.01.2020

	заместитель Главы 
города А.Ю. Шерстнева,
УЭиСП, ДО, КЗО, ДАиГ, ДГХ, ПУ

	
	
	
	
	6. Направление заявки Администрации города в ДОиМП 
ХМАО – Югры в соответствии с процедурой по заключению 
концессионного соглашения, предусмотренной программой
	до 01.01.2020


	заместитель Главы 
города А.Ю. Шерстнева,
УЭиСП

	
	
	
	
	7. После получения заключения о возможности заключения 
концессионного соглашения комиссией по рассмотрению 
вопросов о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры при ДОиМП 
ХМАО – Югры проведение мероприятий по заключению 
концессионного соглашения в соответствии с главой 3 ФЗ-115
и предоставлении земельного участка в соответствии с усло-
виями концессионного соглашения
	до 01.05.2020



	заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
УЭиСП, ДО, ДАиГ, КЗО, ДГХ, ПУ


	
	
	
	
	8. Проектирование и строительство объекта

	до 01.11.2022
	заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
ДАиГ, МКУ «УКС»

	
	
	
	
	9. Передача объекта в муниципальную собственность и начало эксплуатации объекта
	до 01.02.2023
	заместители Главы 
города Н.Н. Кривцов
ДО, ДАиГ, ДГХ
МКУ «УКС», КУИ

	8
	Строительство школы 
в микро-
районе 38
(мощность – 1500 учащ. мест)
	2019 – 2021, 
внебюджетные источники 
(выкуп)
	86:10:0101131:42
(24 232)
	1. Разработка мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой
	до 01.03.2018

	заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
 ДАиГ, ДГХ

	
	
	
	
	2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой
	до 01.01.2019
	заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
ДАиГ, ДГХ, РСО 
(по согласованию)

	
	
	
	
	3. Подготовка обращения в Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры об изменении формы финансового обеспечения объекта с «внебюджетные источники (выкуп)» 
на «внебюджетные источники (концессионное соглашение)»
	до 19.02.2019



	заместитель Главы 
города А.Ю. Шерстнева,
УЭиСП, ДО


	
	
	
	
	4. Подготовка обращения в Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры об изменении сроков создания 
объекта (2018 – 2020)
	до 19.02.2018
	заместитель Главы 
города А.Ю. Шерстнева,
УЭиСП

	
	
	
	
	5. Подготовка проекта концессионного соглашения и конкурсной документации
	до 01.04.2018

	заместитель Главы 
города А.Ю. Шерстнева,
УЭиСП, ДО, ДГХ, ДАиГ, КЗО, ПУ

	
	
	
	
	6. Направление заявки Администрации города в ДОиМП 
ХМАО – Югры в соответствии с процедурой по заключению 
концессионного соглашения, предусмотренной программой
	до 01.04.2018 

	заместитель Главы 
города А.Ю. Шерстнева,
УЭиСП

	
	
	
	
	7. После получения заключения о возможности заключения 
концессионного соглашения комиссией по рассмотрению вопросов о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа при ДОиМП ХМАО – Югры проведение мероприятий 
по заключению концессионного соглашения в соответствии 
с главой 3 ФЗ-115 и предоставлении земельного участка 
в соответствии с условиями концессионного соглашения
	до 01.09.2018




	заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
УЭиСП, ДО, ДАиГ, КЗО, ДГХ, ПУ

	
	
	
	
	8. Проектирование и строительство объекта
	до 01.03.2021
	заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
ДАиГ, МКУ «УКС»

	
	
	
	
	9. Передача в муниципальную собственность и начало эксплуатации объекта
	до 01.06.2021
	заместители Главы 
города Н.Н. Кривцов, 
ДО, ДАиГ, ДГХ
МКУ «УКС», КУИ

	9*
	Строительство школы № 9 
в микрорайоне 39. Блок 2
(мощность – 
550 учащ. мест)
	2020 – 2022,
 внебюджетные источники 
(концессионное соглашение)
	86:10:0101025:19
(16 930), правами 
третьих лиц 
не обременен
	1. Разработка мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой
	до 01.03.2018

	заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
 ДАиГ, ДГХ

	
	
	
	
	2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой
	до 01.01.2019
	заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
ДАиГ, ДГХ, РСО 
(по согласованию)

	
	
	
	
	3. Подготовка проекта концессионного соглашения и конку-рсной документации
	до 01.06.2019

	заместитель Главы 
города А.Ю. Шерстнева,
УЭиСП, ДО, КЗО, ДАиГ, ДГХ, ПУ

	
	
	
	
	4. Направление заявки Администрации города в ДОиМП 
ХМАО – Югры в соответствии с процедурой по заключению концессионного соглашения, предусмотренной программой
	до 01.07.2019


	заместитель Главы 
города А.Ю. Шерстнева,
УЭиСП

	
	
	
	
	5. После принятия решения о возможности заключения концессионного соглашения комиссией по рассмотрению вопросов 
о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа
при ДОиМП ХМАО – Югры проведение мероприятий 
по заключению концессионного соглашения в соответствии 
с главой 3 ФЗ-115 и предоставлении земельного участка 
в соответствии с условиями концессионного соглашения
	до 01.12.2019



	заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
УЭиСП, ДО, ДАиГ, КЗО, ДГХ, ПУ


	
	
	
	
	6. Проектирование и строительство объекта
	до 01.06.2022

	заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
ДАиГ, МКУ «УКС»

	
	
	
	
	7. Передача в муниципальную собственность и начало эксплуатации объекта
	до 01.09.2022
	заместители Главы 
города Н.Н. Кривцов, 
ДО, ДАиГ, ДГХ
МКУ «УКС», КУИ

	10*
	Строительство образователь-ного комплекса 
в микро-
районе 44
(мощность – 1200 учащ. мест)
	2020 – 2023, бюджет автономного округа, местный бюджет
	86:10:0101125:454, частная собственность ООО «Север-Строй Партнер»
	1. Разработка мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой
	до 01.03.2018

	заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
ДАиГ, ДГХ

	
	
	
	
	2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой
	до 01.01.2019
	заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
ДАиГ, ДГХ, РСО 
(по согласованию)

	
	
	
	
	3. Проведение процедуры передачи земельного участка 
в муниципальную собственность в порядке, установленном законодательством РФ
	до 01.09.2019
	заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
ДАиГ, КЗО, ПУ, 
собственник земельного участка 
(по согласованию)

	
	
	
	
	4. Подготовка обращения в Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры об изменении формы финансового обеспечения объекта с «бюджет автономного округа, местный бюджет» на «внебюджетные источники (концессионное соглашение)»
	до 01.10.2019



	заместитель Главы 
города А.Ю. Шерстнева,
УЭиСП, ДО



	
	
	
	
	5. Подготовка проекта концессионного соглашения и конку-рсной документации
	до 01.11.2019

	заместитель Главы 
города А.Ю. Шерстнева,
УЭиСП, ДО, КЗО, ДАиГ, ДГХ, ПУ

	
	
	
	
	6. Направление заявки Администрации города в ДОиМП 
ХМАО – Югры в соответствии с процедурой по заключению концессионного соглашения, предусмотренной программой
	до 01.12.2019


	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,
УЭиСП

	
	
	
	
	7. После принятии решения о возможности заключения концессионного соглашения комиссией по рассмотрению вопросов 
о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа 
при ДОиМП ХМАО – Югры проведение мероприятий 
по заключению концессионного соглашения в соответствии 
с главой 3 ФЗ-115 и предоставлении земельного участка 
в соответствии с условиями концессионного соглашения
	до 01.05.2020



	заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
УЭиСП, ДО, ДАиГ, КЗО, ДГХ, ПУ


	
	
	
	
	8. Проектирование и строительство объекта
	до 01.11.2022
	заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
ДАиГ, МКУ «УКС»

	
	
	
	
	9. Передача объекта в муниципальную собственность и начало эксплуатации объекта
	до 01.02.2023
	заместители Главы 
города Н.Н. Кривцов, 
ДО, ДАиГ, ДГХ
МКУ «УКС», КУИ

	11*
	Строительство школы 
в микрорайоне 31Б. Блок 2
(мощность – 
990 учащ.
мест)
	2020 – 2022, 
внебюджетные источники 
(выкуп)
	86:10:0101250:2052
(17 190), договор аренды 
от 21.04.2016 № 118 
с ООО «Дорожно-
эксплуатационное предприятие»
	1. Разработка мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой
	до 01.03.2018

	 заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
ДАиГ, ДГХ

	
	
	
	
	2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой
	до 01.01.2019
	 заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
ДАиГ, ДГХ, РСО 
(по согласованию)

	
	
	
	
	3. Подготовка заключения о проверке инвестиционного проекта 
на предмет эффективности использования средств бюджета
	до 01.09.2019

	заместитель Главы 
города А.Ю. Шерстнева,
УЭиСП, ДО, ДАиГ 

	
	
	
	
	4. Проектирование и строительство объекта
	до 01.03.2022
	заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
ДАиГ, МКУ «УКС»

	
	
	
	
	5. Направление заявки Администрации города в ДОиМП 
ХМАО – Югры на выделение субсидии из бюджета автономного округа
	до 01.07.2021

	заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
ДАиГ, УЭиСП, ДО, ДФ

	
	
	
	
	6. Передача объекта в муниципальную собственность и начало эксплуатации объекта
	до 01.06.2022
	заместители Главы 
города Н.Н. Кривцов, 
ДО, ДАиГ, ДГХ
МКУ «УКС», КУИ

	12*
	Строительство школы 
в микро-
районе 5А
(мощность – 1500 учащ. мест)
	2020 – 2022, 
внебюджетные источники 
(концессионное соглашение)
	86:10:0101115:6275 (28 738), обременен 525 гаражами 
(под снос)
	1. Разработка мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой
	до 01.03.2018

	 заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
ДАиГ, ДГХ

	
	
	
	
	2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой
	до 01.01.2019
	 заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
ДАиГ, ДГХ, 
РСО (по согласованию)

	
	
	
	
	3. Принятие мер по снятию обременений (снос гаражей)
	до 01.01.2019
	заместитель Главы
города Р.Е. Меркулов,
ПУ, ДГХ

	
	
	
	
	4. Подготовка проекта концессионного соглашения и конкурсной документации
	до 01.02.2019

	заместитель Главы 
города А.Ю. Шерстнева,
УЭиСП, ДО, КЗО, ДАиГ, ДГХ, ПУ

	
	
	
	
	5. Направление заявки Администрации города в ДОиМП 
ХМАО – Югры в соответствии с процедурой по заключению 
концессионного соглашения, предусмотренной программой
	до 01.02.2019


	заместитель Главы 
города А.Ю. Шерстнева,
УЭиСП

	
	
	
	
	6. После принятии решения о возможности заключения концессионного соглашения комиссией по рассмотрению вопросов 
о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа 
при ДОиМП ХМАО – Югры, проведение мероприятий 
по заключению концессионного соглашения в соответствии 
с главой 3 ФЗ-115 и предоставлении земельного участка 
в соответствии с условиями концессионного соглашения
	до 01.07.2019
	заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
УЭиСП, ДО, ДАиГ, КЗО, ДГХ, ПУ


	
	
	
	
	7. Проектирование и строительство объекта
	до 01.01.2022
	заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
ДАиГ, МКУ «УКС»

	
	
	
	
	8. Передача объекта в муниципальную собственность и начало эксплуатации объекта
	до 01.04.2022
	заместители Главы 
города Н.Н. Кривцов, 
ДО, ДАиГ, ДГХ
МКУ «УКС», КУИ

	13
	Строительство школы – 
детского сада 
в микро-
районе 45
(мощность – 300 учащ. мест)
	2021 – 2023, 
внебюджетные источники 
(выкуп)
	86:10:0101227:388
(17 247), договор аренды 
от 22.09.2017 № 209 
с ООО «Новые 
Бизнес –Технологии»
	1 вариант:
1. Разработка мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой
	
до 01.03.2018

	 
заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
ДАиГ, ДГХ

	
	
	
	
	2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой
	до 01.01.2019
	заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
ДАиГ, ДГХ, РСО 
(по согласованию)

	
	
	
	
	3. Направление в Правительство округа обращения 
о необходимости переноса даты строительства объекта 
на период 2018 – 2020 годов
	до 15.02.2018
	заместитель Главы 
города А.Ю. Шерстнева,
УЭиСП

	
	
	
	
	4. Расторжение договора аренды по соглашению сторон 
в порядке, установленном законодательством РФ
	до 01.04.2018
	заместитель Главы
города Р.Е. Меркулов,
КЗО, ПУ, арендатор земельного участка 
(по согласованию)

	
	
	
	
	5. Подготовка заключения о проверке инвестиционного проекта 
на предмет эффективности использования средств бюджета
	до 01.05.2018
	заместитель Главы 
города А.Ю. Шерстнева,
УЭиСП, ДО, ДАиГ

	
	
	
	
	6. Предоставление земельного участка в порядке, установленном законодательством РФ
	до 01.06.2018
	заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов, КЗО, ПУ

	
	
	
	
	7. Проектирование и строительство объекта
	до 01.12.2020
	заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов, ДАиГ, МКУ «УКС»

	
	
	
	
	8. Направление заявки Администрации города в ДОиМП 
ХМАО – Югры на выделение субсидии из бюджета автономного округа
	до 01.07.2020

	заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
ДАиГ, УЭиСП, ДО, ДФ

	
	
	
	
	9. Передача объекта в муниципальную собственность и начало эксплуатации объекта
	до 01.02.2020
	заместители Главы 
города Н.Н. Кривцов, 
ДО, ДАиГ, МКУ «УКС», ДГХ, КУИ 

	
	
	
	
	2 вариант:
1. Разработка мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой
	
до 01.03.2018

	
заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
ДАиГ, ДГХ

	
	
	
	
	2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой
	до 01.01.2019
	 заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
ДАиГ, ДГХ, РСО 
(по согласованию)

	
	
	
	
	3. Направление в Правительство округа обращения 
о необходимости переноса даты строительства объекта 
на период 2018 – 2020 годов
	до 15.02.2018
	заместитель Главы 
города А.Ю. Шерстнева,
УЭиСП

	
	
	
	
	4. Расторжение договора аренды по соглашению сторон 
в порядке, установленном законодательством РФ
	до 01.04.2018
	заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
КЗО, ПУ, арендатор 
земельного участка 
(по согласованию)

	
	
	
	
	5. При обращении инвестора с частной инициативой о заклю-
чении концессионного соглашения, направление об изменении формы финансового обеспечения объекта, с «внебюджетные 
источники (выкуп)» на «внебюджетные источники (концесси-
онное соглашение)»
	до 01.04.2018


	заместитель Главы 
города А.Ю. Шерстнева,
УЭиСП


	
	
	
	
	6. Подготовка проекта концессионного соглашения и конку-рсной документации
	до 01.05.2018

	заместитель Главы 
города А.Ю. Шерстнева,
УЭиСП, ДО, КЗО, ДАиГ, ДГХ, ПУ

	
	
	
	
	7. Направление заявки Администрации города в ДОиМП 
ХМАО – Югры, в соответствии с процедурой по заключению концессионного соглашения, предусмотренной программой
	до 01.05.2018

	заместитель Главы 
города А.Ю. Шерстнева,
УЭиСП

	
	
	
	
	8. После принятии решения о возможности заключения концессионного соглашения комиссией по рассмотрению вопросов 
о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа 
при ДОиМП ХМАО – Югры проведение мероприятий 
по заключению концессионного соглашения в соответствии 
с главой 3 ФЗ-115 и предоставлении земельного участка 
в соответствии с условиями концессионного соглашения
	до 01.10.2018



	заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
УЭиСП, ДО, ДАиГ, КЗО, ДГХ, ПУ


	
	
	
	
	9. Проектирование и строительство объекта
	до 01.03.2021
	заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
ДАиГ, МКУ «УКС»

	
	
	
	
	10. Передача объекта в муниципальную собственность и начало эксплуатации объекта
	до 01.06.2021
	заместители Главы 
города Н.Н. Кривцов, 
ДО, ДАиГ, ДГХ
МКУ «УКС», КУИ

	14
	Строительство школы 
в микро-
районе 16А 
(мощность – 
900 учащ. мест)
	2021 – 2023, 
внебюджетные источники 
(концессионное соглашение)
	86:10:0101022:102 (15 098), муниципа-льная собственность
	1. Проведение анализа возможности реализации инвестиционного проекта на данном земельном участке (близость располо-жения мест временного содержания для иностранных граждан, обеспечение специальных технических условий)
	до 01.12.2018


	заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
ДАиГ

	
	
	
	
	2. После принятия решения о возможности, типе, мощности 
и сроках реализации проекта подготовить соответствующее 
обращение в ДОиМП ХМАО – Югры
	до 01.01.2019
	заместитель Главы 
города А.Ю. Шерстнева,
УЭиСП

	15
	Строительство школы-
детского 
сада № 1 
в микро-
районе  38
(мощность – 
100 учащ. мест 
и 200 мест 
детский сад)
	2021 – 2023, 
внебюджетные источники 
(выкуп)
	86:10:0101131:41 
(11 049), договор аренды земельного участка 
от 14.07.2017 № 166 
с ООО «Сургут-стройцентр»
	1. Разработка и реализация мероприятий по обеспечению 
земельного участка инженерными сетями и транспортной 
инфраструктурой
	до 01.03.2018
	заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
ДАиГ, ДГХ

	
	
	
	
	2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой
	до 01.01.2019
	заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
ДАиГ, ДГХ, РСО 
(по согласованию)

	
	
	
	
	3. Направление в Правительство округа обращения о необходимости переноса даты строительства объекта на период 2018 – 2020 годов
	до 01.02.2018
	заместитель Главы 
города А.Ю. Шерстнева,
УЭиСП

	
	
	
	
	4. Проектирование и строительство объекта
	до 01.09.2019
	заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
ДАиГ, МКУ «УКС»

	
	
	
	
	5. Направление заявки Администрации города в ДОиМП 
ХМАО – Югры на выделение субсидии из бюджета автономного округа
	до 01.07.2018
	заместитель Главы 
города Р.Е. Меркулов,
ДАиГ, УЭиСП, ДО, ДФ

	
	
	
	
	6. Передача объекта в муниципальную собственность и начало эксплуатации объекта
	до 01.09.2019
	заместители Главы 
города Н.Н. Кривцов, 
ДО, ДАиГ, ДГХ,
МКУ «УКС», КУИ


Примечание: *проекты, относящиеся к категории приоритетных в рамках государственной программы.

