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Паспорт Инвестиционной программы 

«Развитие электрических сетей ООО «Сургутские городские
электрические сети» на территории муниципального образования
городской округ город Сургут на 2007 – 2009 годы

	Наименование
Инвестиционной
программы
	–
	Развитие электрических сетей ООО «Сургутские городские электрические сети» на территории муниципального образования городской округ город Сургут на 2007 – 2009 годы


	Основание
для разработки
	–
	Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции от 29.12.2006 № 258-ФЗ);
техническое задание на разработку Инвестиционной программы, утвержденное решением Думы города от 17.04.2007              № 190-IV ДГ


	Инициатор постановки проблемы
	–
	департамент архитектуры и градостроительства  Администрации города 


	Координатор
Инвестиционной
программы (заказчик)

	–
	первый заместитель Главы Администрации города Браташов В.А.

	Разработчик
Инвестиционной
Программы

	–
	ООО «Сургутские городские электрические сети»

	Источники финансирования Инвестиционной программы

	–
	установление платы за подключение к электрическим сетям  (плата за подключение)

	Цели Инвестиционной программы
	–
	обеспечение возможности подключения новых потребителей к электрическим сетям и предоставление дополнительной мощности существующим на территории города Сургута при условии сохранения надежности электроснабжения потребителей электрической энергии путем строительства, расширения и модернизации электрических сетей ООО «Сургутские городские электрические сети» напряжением 110/10кВ, 10/6кВ, 0,4кВ

	Задачи Инвестиционной программы
	–
	обеспечение недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии в зоне ведения ООО «Сургутские городские электрические сети»;

обеспечение сбалансированности интересов субъектов электроснабжения и потребителей на территории города Сургута;
создание сетей 110 кВ с центрами питания, обеспечивающими потребности в развитии города Сургута


	Ожидаемые результаты
	–
	создание распределительного  комплекса, обеспечивающего потребности в развитии города Сургута;

снижение потерь при передаче электрической энергии


1. Состояние проблемы

Муниципальное образование городской округ город Сургут (далее – город Сургут) с прилегающими локальными районами расположен в зоне деятельности ООО «Сургутские городские электрические сети» и Сургутских электрических сетей ОАО «Тюменьэнерго».

Электроснабжение потребителей города Сургута осуществляется в основном за счет получения мощности от электростанций ОАО РАО «ЕЭС России» (ОГК-2 – Сургутская ГРЭС-1, ОГК-4 – Сургутская ГРЭС-2).
Основными источниками покрытия электрических нагрузок города являются следующие электрические станции с соответствующей установленной мощностью:

Сургутская ГРЭС-1 – 3224 МВт;

Сургутская ГРЭС-2 – 4800 МВт.

На территории города Сургута сети 110 кВ являются питающими, а сети 10 кВ и 6 кВ – распределительными. По сети 110 кВ нагрузки города покрываются через 15 подстанций 110/10 кВ.  

ООО «Сургутские городские электрические сети» владеют на праве собственности 1 подстанцией (ПС) 110/10/6 кВ, 7 распределительными подстанциями (РП – 6 кВ), 40 распределительными подстанциями (РП – 10 кВ), 73 трансформаторными подстанциями (ТП – 6 кВ), 424 трансформаторными подстанциями (ТП – 10 кВ), воздушными линиями (ВЛ – 0,4 кВ) – протяженностью 181,4 км; воздушными линиями (ВЛ – 6 кВ) – протяженностью 42,4 км; воздушными линиями (ВЛ – 10 кВ) – протяженностью 172,23 км; воздушными линиями (ВЛ – 110 кВ) – протяженностью 2,2 км; кабельными линиями (КЛ – 0,4 кВ) – протяженностью 343,6 км; кабельными линиями (КЛ – 6 кВ) – протяженностью 61,1 км; кабельными линиями (КЛ – 10 кВ) – протяженностью 398,3 км.

ООО «Сургутские городские электрические сети» образовано в 2006 году на имущественной базе СМУЭП «Горэнерго».

По данным контрольного замера СМУЭП «Горэнерго» (декабрь 2006 года) электрическая нагрузка потребителей города Сургута составила 165, 858 МВт (без учета потерь электроэнергии на ее транспорт).

При этом наиболее высокие загрузки наблюдались для трансформаторных подстанций 10 кВ и 6 кВ (ТП-232, ТП-309, ТП-271, ТП-375, ТП-349, ТП-367, ТП-408).
Высокими загрузками в нормальном режиме  и недопустимыми загрузками в режимах отключения одного трансформатора (112-200 %) характеризуется загрузка трансформаторных подстанций ТП-451, ТП-463, ТП-542, ТП-614.

Нагрузка достигла предельной величины на РП-141, воздушной линии 10 кВ с РП-106, воздушной линии 10 кВ на фидерах «Хлебзавод-1» и  «Хлебзавод-2». Кабельная линия 10 кВ с РП-109 на ТП-309 находится в аварийном состоянии.

Следует отметить существующие технические проблемы организаций, снабжающих город Сургут электроэнергией (ООО «Сургутские городские электрические сети», ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети), а именно:

не возможен дополнительный отбор мощности на электроснабжение города в связи с отсутствием необходимых центров питания ПС-110 кВ и  недостаточной пропускной способностью существующих электрических сетей 110 кВ; 

отсутствие возможности пропускной способности в распределительных сетях 10/6/0,4 кВ, что не позволяет присоединять к электрическим сетям города новых потребителей.
В связи с вышеизложенным необходимо определить перечень мероприятий строительства и модернизации сетей электроснабжения 110 кВ, а также распределительных сетей  на территории города Сургута для снятия ограничений и создания технической возможности для подключения потребителей к электрическим сетям.
2. Мероприятия Инвестиционной программы
Инвестиционная программа – совокупность всех намечаемых к реализации ООО «Сургутские городские электрические сети» в 2007 – 2009 годах инвестиционных проектов с указанием наименований мероприятий (объектов строительства и расширения, в том числе модернизации) и суммы необходимых финансовых средств.

В Инвестиционную программу включены объекты, удовлетворяющие следующим условиям:

реализация инвестиционного проекта необходима в связи с появлением в заданном районе большого числа новых потребителей, суммарная разрешенная мощность которых близка или превышает предел загрузки силовых трансформаторов на подстанциях и пропускной способности электрических сетей;

выполнение работ на объектах связано с выявлением в ходе проведения комплексного обследования, диагностики и технического аудита дефектов или неудовлетворительного состояния оборудования, не позволяющих присоединять дополнительные мощности.

Перечень мероприятий Инвестиционной программы по развитию центров питания 110 кВ
(руб.)
	№ п.п.
	Мероприятия
	Сроки выпол-нения
	Стоимость мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Источник финансирования

	1.
	Строительство ПС «Университет» с заходами ВЛ-110 кВ
	2007 год
	314 548 000
	ООО «Сургутские городские электрические сети»
	Плата за подключение


Перечень мероприятий Инвестиционной программы по развитию распределительных сетей
(руб.)
	№ п.п.
	Мероприятия
	Сроки выпол-нения
	Стоимость мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Источник финансиро вания

	1.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона А
	2007 ‑ 2009
	16 434 832
	ООО «Сургутские городские электрические сети»
	Плата за подключение

	2.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 7
	2007 ‑ 2009
	2 058 278
	ООО «Сургутские городские электрические сети»
	Плата за подключение

	3.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона №    5 А
	2007 ‑ 2009
	83 502 565
	ООО «Сургутские городские электрические сети»
	Плата за подключение

	4.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйст-ва микрорайона          № 13 А
	2007 ‑ 2009
	20 298 138
	ООО «Сургутские городские электрические сети»
	Плата за подключение

	5.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйст-ва микрорайона     № 15 А
	2007 ‑ 2009
	564 683
	ООО «Сургутские городские электрические сети»
	Плата за подключение

	6.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 30
	2007 ‑ 2009
	12 636 383
	ООО «Сургутские городские электрические сети»
	Плата за подключение

	7.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйст-ва микрорайона  № 30 А
	2007 ‑ 2009
	65 917 257
	ООО «Сургутские городские электрические сети»
	Плата за подключение

	8.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 37
	2007 ‑ 2009
	21 602 259
	ООО «Сургутские городские электрические сети»
	Плата за подключение

	9.
	Строительство и реконструкция объектов  электросетево- го хозяйства Северного промышленного района
	2007 ‑ 2009
	18 519 716
	ООО «Сургутские городские электрические сети»
	Плата за подключение

	10.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона  № 1
	2007 ‑ 2009
	20 680 609
	ООО «Сургутские городские электрические сети»
	Плата за подключение

	11.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства квартала А
	2007 ‑ 2009
	2 260 425


	ООО «Сургутские городские электрические сети»
	Плата за подключение

	12.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона  № 2
	2007 ‑ 2009
	10 319 337


	ООО «Сургутские городские электрические сети»
	Плата за подключение

	13.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона  № 3
	2007 ‑ 2009
	388 748


	ООО «Сургутские городские электрические сети»
	Плата за подключение

	14.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона  № 4
	2007 ‑ 2009
	25 932 632


	ООО «Сургутские городские электрические сети»
	Плата за подключение

	15.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона  № 6
	2007 ‑ 2009
	8 501 617
	ООО «Сургутские городские электрические сети»
	Плата за подключение

	16.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйст-ва микрорайона № 11 А
	2007 ‑ 2009
	8 378 623
	ООО «Сургутские городские электрические сети»
	Плата за подключение

	17.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйст-ва микрорайонов  № 21, 22
	2007 ‑ 2009
	26 910 407
	ООО «Сургутские городские электрические сети»
	Плата за подключение

	18.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона  № 23
	2007 ‑ 2009
	2 834 859
	ООО «Сургутские городские электрические сети»
	Плата за подключение

	19.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйст-ва квартала № 23 А
	2007 ‑ 2009
	116 624
	ООО «Сургутские городские электрические сети»
	Плата за подключение

	20.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона  № 24
	2007 ‑ 2009
	27 017 987
	ООО «Сургутские городские электрические сети»
	Плата за подключение

	21.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона  № 25
	2007 ‑ 2009
	30 611 743
	ООО «Сургутские городские электрические сети»
	Плата за подключение

	22.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона  № 26
	2007 ‑ 2009
	34 526 688
	ООО «Сургутские городские электрические сети»
	Плата за подключение

	23.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйст-ва микрорайона № 27 А
	2007 ‑ 2009
	11 537 870
	ООО «Сургутские городские электрические сети»
	Плата за подключение

	24.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйст-ва микрорайона  № 35 А
	2007 ‑ 2009
	62 817 750
	ООО «Сургутские городские электрические сети»
	Плата за подключение

	25.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства поселка ЦПКРС (пр. Набережный)
	2007 ‑ 2009
	9 381 753
	ООО «Сургутские городские электрические сети»
	Плата за подключение

	26.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйст-ва микрорайона  № 11 А
	2007 ‑ 2009
	18 089 911
	ООО «Сургутские городские электрические сети»
	Плата за подключение

	27.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства поселка Заячий остров
	2007 ‑ 2009
	11 369 088


	ООО «Сургутские городские электрические сети»
	Плата за подключение

	28.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйст-ва микрорайонов № 21, 22, 24
	2007 ‑ 2009
	1 943 740


	ООО «Сургутские городские электрические сети»
	Плата за подключение

	29.
	Ледовый дворец спорта, объездная дорога 1 «З»
	2007 ‑ 2009
	37 464 476


	ООО «Сургутские городские электрические сети»
	Плата за подключение

	30.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона  № 28
	2007 ‑ 2009
	1 036 194
	ООО «Сургутские городские электрические сети»
	Плата за подключение

	31.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства Центрального микрорайона 
	2007 ‑ 2009
	5 105 418
	ООО «Сургутские городские электрические сети»
	Плата за подключение

	32.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства квартала № 6 (пос. Боровой)
	2007 ‑ 2009
	11 275 580
	ООО «Сургутские городские электрические сети»
	Плата за подключение

	33.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства квартала № 7
	2007 ‑ 2009
	9 066 266
	ООО «Сургутские городские электрические сети»
	Плата за подключение

	34.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 9
	2007 ‑ 2009
	2 189 834
	ООО «Сургутские городские электрические сети»
	Плата за подключение

	35.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 8
	2007 ‑ 2009
	21 128 227
	ООО «Сургутские городские электрические сети»
	Плата за подключение

	36.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 10
	2007 ‑ 2009
	3 751 129
	ООО «Сургутские городские электрические сети»
	Плата за подключение

	37.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 14
	2007 ‑ 2009
	2 576 808
	ООО «Сургутские городские электрические сети»
	Плата за подключение

	38.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйст-ва микрорайона № 16 А
	2007 ‑ 2009
	5 343 883
	ООО «Сургутские городские электрические сети»
	Плата за подключение

	39.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 17
	2007 ‑ 2009
	485 174
	ООО «Сургутские городские электрические сети»
	Плата за подключение

	40.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 18
	2007 ‑ 2009
	43 009 438
	ООО «Сургутские городские электрические сети»
	Плата за подключение

	41.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 20
	2007 ‑ 2009
	15 992 092
	ООО «Сургутские городские электрические сети»
	Плата за подключение

	42.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 19
	2007 ‑ 2009
	45 577 279
	ООО «Сургутские городские электрические сети»
	Плата за подключение

	43.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйст-ва микрорайона № 20 А
	2007 ‑ 2009
	48 441 805
	ООО «Сургутские городские электрические сети»
	Плата за подключение

	44.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйст-ва микрорайона № 27 А
	2007 ‑ 2009
	1 238 163
	ООО «Сургутские городские электрические сети»
	Плата за подключение

	45.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 27
	2007 ‑ 2009
	942 714
	ООО «Сургутские городские электрические сети»
	Плата за подключение

	46.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйст-ва микрорайона № 28 А
	2007 ‑ 2009
	17 948 452
	ООО «Сургутские городские электрические сети»
	Плата за подключение

	47.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 28
	2007 ‑ 2009
	6 797 213
	ООО «Сургутские городские электрические сети»
	Плата за подключение

	48.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 31
	2007 ‑ 2009
	44 784 994
	ООО «Сургутские городские электрические сети»
	Плата за подключение

	49.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйст-ва микрорайона № 31 А
	2007 ‑ 2009
	62 650 778


	ООО «Сургутские городские электрические сети»
	Плата за подключение

	50.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйст-ва микрорайона № 31 Б
	2007 ‑ 2009
	50 018 107


	ООО «Сургутские городские электрические сети»
	Плата за подключение

	51.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 32
	2007 ‑ 2009
	40 395 094
	ООО «Сургутские городские электрические сети»
	Плата за подключение

	52.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 33
	2007 ‑ 2009
	5 515 549
	ООО «Сургутские городские электрические сети»
	Плата за подключение

	53.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 34
	2007 ‑ 2009
	64 037 442
	ООО «Сургутские городские электрические сети»
	Плата за подключение

	54.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства Хозяйственной  зоны
	2007 ‑ 2009
	1 178 688
	ООО «Сургутские городские электрические сети»
	Плата за подключение

	55.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 37
	2007 ‑ 2009
	130 238 302
	ООО «Сургутские городские электрические сети»
	Плата за подключение

	56.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 39
	2007 ‑ 2009
	98 671 753


	ООО «Сургутские городские электрические сети»
	Плата за подключение

	57.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства поселка Снежного
	2007 ‑ 2009
	6 078 275


	ООО «Сургутские городские электрические сети»
	Плата за подключение

	58.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона ПИКС
	2007 ‑ 2009
	22 454 780
	ООО «Сургутские городские электрические сети»
	Плата за подключение

	59.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства поселка Лунного
	2007 ‑ 2009
	414 800
	ООО «Сургутские городские электрические сети»
	Плата за подключение

	60.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйст-ва микрорайона поселка Звездного
	2007 ‑ 2009
	124 440


	ООО «Сургутские городские электрические сети»
	Плата за подключение

	Итого
	1 361 087 669


3. Пояснительная записка
3.1. Характеристика объектов Инвестиционной программы

Центры питания 110 кВ
Таблица 1
Строительство ПС 110 кВ «Университет»
(руб.)
	Наименование объекта
	Существующие показатели
	Проектные

 показатели
	Стадия проектирования, срок сдачи ПСД
	Капитальные

 вложения 

	
	Единицы измерения
	Количество
	Единицы измерения
	Коли-чество
	
	2007


	2008


	2009

	Строительство ПС «Университет»
	‑
	‑
	Трансформатор 40 МВА,
выключатели 110 кВ

ЗРУ-110 кВ

ЗРУ-10 кВ
	2


3
1
1
	ПИР 2007
	314548000
	
	

	Итого
	314548000


Существующая ситуация:
отсутствие пропускной способности сетей и резерва мощности для дополнительного отбора в городе Сургуте.
Сроки проведения мероприятий:
2007 год – рабочий проект ПС 110 кВ «Университет» с заходами ВЛ 110 кВ;
2007 – 2008 годы ‑ строительство подстанции.
Таблица 2
Капитальные  вложения на строительство ПС «Университет»
(руб.)
	Статьи  затрат
	Капитальные вложения по годам в действующих ценах
	Всего

	
	2007
	2008
	2009
	

	
	
	
	
	314548 000

	Строительство ПС «Университет»
	
	
	
	

	Здание
	20 000 000
	
	
	

	Трансформаторы 2*40 МВА
	65 000 000
	
	
	

	Выключатели ВЭБ 110 кВ 
	6 000 000
	
	
	

	ЗРУ 10/6 кВ   
	20 000 000
	
	
	

	Строительно-монтажные работы и прочее оборудование
	148 148 000
	
	
	

	Отпайка КЛ 110 ПС «Зеленая»
	
	
	
	

	Кабель
	25 120 000
	
	
	

	Земляные работы и монтаж
	30 280 000
	
	
	


Таблица 3
Распределительные сети 10/6/0,4 кВ
(руб.)
	№ п.п.
	Мероприятия
	Статьи затрат по годам
	Капитальные вложения

	
	
	2007
	2008
	2009
	

	1.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона А
	Строительство ТП 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ на ТП-236 длина = 2х 162 м, КЛ-10 кВ на ТП-238 длина = 2х 300 м;
реконструкция ТП-249 2х1000 кВА (2 линейные ЩО-70);

прокладка КЛ-0,4 кВ длина = 2х60 м от ТП-239
	КЛ-10 кВ  ПС «Пионер-ная» – ТП-«Сургутнефте-газбанк» длина = 2х814 м;
реконструкция ТП-«Сур-гутнефтегазбанк» с установкой КСО-366М, КЛ-0,4 кВ длина = 8х108 м от ТП-249, КЛ-0,4 кВ длина = 2х230 м от ТП-246

	
	16 434 832

	2.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона  № 7

	Реконструкция ТП-266 2х1000 кВА, КЛ-0,4 кВ длина = 4х156 м от ТП-266 
	
	
	2 058 278

	3.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона  № 5 А
	Реконструкция РП-140, замена на ВВ/TEL-10, (2 ячейки) с IPRA;

строительство ТП-1 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ на РП-140 длина = 2х72 м, КЛ-0,4 кВ длина = 4х50 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х198 м от ТП-236, КЛ-0,4 кВ длина = 2х300 м от ТП-549, ВЛ-10 кВ (в габаритах 35 кВ) длина = 2х1400 м,
КЛ-10 кВ длина = 2х2900 м;

реконструкция РП-140, замена на BB/TEL с IPRA (2 ячейки)

	Строительство ТП-2 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ на ТП-1 длина = 2х200 м, КЛ-10 кВ на ТП-544 длина = 2х240 м, 
КЛ-0,4 кВ длина = 4х120 м


	Строительство ТП-57 2х 630 кВА, КЛ-10 кВ на ТП-549 длина = 2х342 м, КЛ-10 кВ на ТП-58  длина = 2х400 м, КЛ-0,4 кВ длина = 4х144 м
	83 502 565

	4.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона  № 13 А
	Строительство ТП 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ на ПС «Северная» длина = 2х2400 м,                                                                                                                                                                                                                                     КЛ-0,4 кВ длина = 2х100 м; 

реконструкция ТП-338 РУ 0,4 кВ, установка 2 ВА-55, прокладка КЛ-0,4 кВ  длина = 3х300 м; 

реконструкция ТП-335 РУ 0,4 кВ установка 2 РПС,                     прокладка КЛ-0,4 кВ длина = 2х312 м

	КЛ-10 кВ на РП-110  длина = 2х216 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х234 м, длина = 2х342 м, длина = 2х198 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х220 м от ТП-335
	
	20 298 138

	5.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона  № 15 А

	
	КЛ-0,4 кВ длина = 2х156 м от ТП-340

	КЛ-0,4 кВ длина = 2х110 м от ТП-347
	564 683

	6.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона  № 30

	
	ТП-10 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ длина = 2х792 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х176 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х88 м 
	
	12 636 383

	7.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона  № 30 А
	
	Строительство РП-2 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ от ПС «Университет» длина = 4х1200 м, ТП-2А 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ на РП-2 длина = 2х308 м, КЛ-0,4 кВ длина = 3641 м
	Строительство ТП-3А 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ от РП-2 длина = 2х330 м;

строительство ТП-1А 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ от РП-2А длина = 2х220 м, КЛ-0,4 кВ длина = 3366 м

	65 917 257

	8.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона  № 37
	Строительство ТП 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ на ТП-554  длина  = 2х 120 м, КЛ-0,4 кВ длина = 4х50 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х100м от ТП-554

	
	Строительство ТП 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ длина = 2х486 м, КЛ-0,4 кВ длина = 4х90 м от ТП - ИЭВЦ
	21 602 259

	9.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства Северного промышленного района
	Строительство КТПН-630 кВА, КЛ-10 кВ на РП «Северный промышленный район» длина 1х1152 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х126 м
	Строительство БКТП 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ длина = 4х20 м, врезка в ВКЛ-10 кВ, фидера «РП-129 ячейки 6, 20» на ТП-480 длина 4х20м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х175 м, длина = 2х117 м, длина = 2х110 м;

установка КТПН 2х400 кВА;

реконструкция РУ-10 кВ ТП-482 (BB/TEL с IPRA), КЛ-10 кВ длина = 2х130 м;
установка КТПН-630 кВА,                                                                        КЛ-10 кВ длина = 1х100 м

	
	18 519 716

	10.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона  № 1
	
	Строительство РП 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ длина = 2х672 м, КЛ-0,4 кВ длина = 4х80 м

	
	20 680 609

	11.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства квар-       тала А

	Реконструкция  ТП-255 на 2х 1000 кВА, КЛ-0,4 кВ длина = 4х208 м

	
	
	2 260 425



	12.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона  № 2
	БКТП 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ на ТП-202 длина = 2х 120 м, КЛ-10 кВ на ТП-201 врезка длина = 2х30 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х100 м, длина = 4х100 м, длина = 2х120 м

	
	
	10 319 337



	13.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона  № 3

	КЛ-0,4 кВ длина = 2х200 м от ТП-203
	
	
	388 748



	14.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона  № 4

	Строительство ТП 2х1000 кВА, КЛ-6 кВ длина = 2х2000 м, КЛ-0,4 кВ длина = 6х130 м
	Строительство ТП 2х1000 кВА, КЛ-6 кВ длина = 2х105 м, КЛ-0,4 кВ длина = 6х65 м
	
	25 932 632



	15.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона  № 6
	КЛ-0,4 кВ длина = 2х150 м от РП-146;
реконструкция ТП-230 на 2х 1000 кВА, КЛ-0,4 кВ длина = 4х156 м, длина = 4х120м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х80 м

	КЛ-0,4 кВ длина 2х80 от ТП-231;
реконструкция РП-100 на 2х1000 кВА, КЛ-0,4 кВ длина = 2х220 м
	
	8 501 617

	16.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона  № 11 А
	КЛ-0,4 кВ длина = 2х60 м от ТП-315
	Реконструкция РП-109 на 2х 1000 кВА, КЛ-0,4 кВ длина = 4х210 м от РП-109;

реконструкция ТП-309 на 2х 1000 кВА, КЛ-0,4 кВ длина = 2х105 м от  ТП-309,
КЛ-0,4 кВ длина = 2х180 м от РП 109

	
	8 378 623

	17.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайонов № 21, 22
	
	
	Строительство ТП 2х1000 кВА, КЛ-10кВ на РП-117 длина = 2х576 м, КЛ-10 кВ на ТП-472 длина = 2х936 м, КЛ-0,4 кВ длина = 6х100 м

	15 419 055

	18.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона  № 23

	КЛ-0,4 кВ длина = 2х192 м


	Реконструкция ТП-438 на 2х 1000 кВА, КЛ-0,4 кВ длина = 4х220 м
	
	2 834 859

	19.
	Строительство и реконструкция объектов  электросетевого  хозяйства квартала № 23 А

	КЛ-0,4 кВ длина = 2х60 м от ТП-457
	
	
	116 624

	20.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона  № 24
	Строительство ТП-305 2х1000 кВА, КЛ-10кВ на ТП-425 длина = 2х 292 м, КЛ-10кВ на РП-118 длина = 2х 306 м, КЛ-0,4 кВ длина = 4х60 м, длина = 4х90 м, КЛ-0,4 кВ длина = 4х108 м от ТП-305;

строительство БКТП 2х 1000 кВА, КЛ-10 кВ от РП-118 длина = 2х 558 м, КЛ-0,4 кВ длина 6х126 м, КЛ-0,4 кВ длина = 6х175 м от ТП-425, длина = 6х220 м от ТП-305, КЛ-0,4 кВ длина = 1х150 м от ТП-425, КЛ-0,4 кВ длина = 2х175 м от ТП-425, длина = 2х108 м от ТП-425

	КЛ-0,4 кВ длина = 4х234 м

	
	27 017 987

	21.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона  № 25
	Реконструкция ТП-446 на 2х 1000 кВА, КЛ-0,4 кВ длина = 2х60 м, длина = 2х100 м, длина = 4х80 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х130 м от ТП-470;

КТПН-250 кВА КЛ-10 кВ длина = 286 м
	Реконструкция ТП-449 КЛ-0,4 кВ длина = 2х 120 м;

строительство ТП 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ на РП-123 длина = 2х240 м, КЛ-10 кВ на  ТП-449 длина = 2х180 м;

строительство ТП 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ на РП-2 (мкр. 30 А) длина = 2х 1000 м, КЛ-0,4 кВ длина = 24х100 м

	КЛ-0,4 кВ длина = 4х100 м, длина = 4х80 м;
примечание: строительство до 2010 года, мощность 760 кВт 


	30 611 743

	22.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона  № 26
	КЛ-0,4 кВ длина = 4х158 м от РП-119, длина = 2х 80 м от РП-119, КЛ-0,4 кВ длина = 2х200 м от ТП-453;

строительство ТП 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ на РП-119 длина = 2х 156 м, КЛ-10 кВ на ТП-453 длина = 2х168 м, КЛ-0,4 кВ длина = 12х104 м;

строительство ТП 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ на ТП-453 длина = 2х 286 м, КЛ-10 кВ на ТП-454 длина = 2х 216 м, 
КЛ-0,4 кВ длина = 6х60 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х96 м от ТП-470, КЛ-0,4 кВ длина = 4х145 м от ТП-453

	Строительство ТП 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ от РП-119 длина = 2х156 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х80, длина = 4х50 м

	
	34 526 688

	23.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона  № 27 А

	
	Строительство ТП 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ на РП-147 длина = 2х200 м, КЛ-0,4 кВ длина = 12х100 м 
	
	11 537 870

	24.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона  № 35 А
	Строительство ТП 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ от РП (мкр. 35 А) длина = 2х182 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х60 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х180 м
	Строительство ТП 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ длина = 2х432 м, КЛ-0,4 кВ длина = 4х132 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х312 м от ТП–(жилой дом № 18), длина = 2х216 м от ТП– (жилой дом № 18);

строительство РП 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ длина = 2х720 м, КЛ-0,4 кВ длина = 8х182 м 
	КЛ-0,4 кВ    длина = 2х192 м от РП 2х 1000 кВА длина = 2х120 м от РП 2х 1000 кВА;
строительство ТП 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ на ТП–(жилой дом № 18), длина = 2х460 м, КЛ-0,4 кВ длина = 8х130 м, КЛ-10 кВ на РП 2х1000 кВА длина = 2х804 м, КЛ-0,4 кВ длина = 10х 182 м

	62 817 750

	25.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства поселка ЦПКРС  (пр. Набережный)
	КЛ-0,4 кВ длина = 2х84 м от БКТП 2х1000 кВА, КЛ-0,4 кВ длина = 2х108 м от БКТП 2х1000 кВА, КЛ-0,4 кВ длина = 2х100 м от БКТП 2х1000 кВА, КЛ-0,4 кВ длина = 4х234 м от БКТП 2х1000 кВА, КЛ-0,4 кВ длина = 2х80 м от БКТП 2х1000 кВА, КЛ-0,4 кВ длина = 2х100 м от БКТП 2х1000 кВА, КЛ-0,4 кВ длина = 2х260 м от БКТП 2х1000 кВА; 

строительство ТП 2х630 кВА, КЛ-6 кВ от ТП-216 длина = 2х 700 м, КЛ-0,4 кВ длина = 4х90 м

	
	
	9 381 753

	26.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона  № 11 А
	
	Строительство ТП 2х1250 кВА, КЛ-10 кВ на ТП-318 длина = 2х 180 м, КЛ-10 кВ на ТП-317 длина = 2х 270 м 
	КЛ-0,4 кВ длина = 8х165 м.

Примечание: окончание строительства – 2011 год

	18 089 911

	27.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства поселка Заячий остров
	
	Строительство ТП 2х1000 кВА, КЛ-6 кВ на РП-«Ермак» длина = 2х350 м, КЛ-0,4 кВ длина = 6х100 м 
                                                                                                                           
	
	11 369 088



	28.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайонов № 21, 22, 24
	КЛ-0,4 кВ длина = 8х200 м от ТП-471, ТП-472, РП-117, БКТП –(жилой дом № 211), КЛ-0,4 кВ длина = 2х200 м от КТПН-672

	
	
	1 943 740



	29.
	Ледовый дворец cпорта, объездная дорога 1 «З»
	 
	Строительство РП–«Ледовый дворец спорта»   2х1600 кВА, КЛ-10 кВ на ТП-ДК «Энергетик» длина = 2х600 м, КЛ-10 кВ на ПС «Энергетик» длина = 4х1014 м, КЛ-0,4 кВ длина = 20х100 м       
                                                                                        
	ТП–«Ледовый дворец спорта» 2х 1000 кВА,

КЛ-10 кВ длина = 2х250 м, КЛ-0,4 кВ длина = 10х 100 м 
	37 464 476


	30.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона  № 28

	
	Строительство КТПН-400 кВА от ТП - «Водников», КЛ-10 кВ длина = 1х182 м
	
	1 036 194

	31.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства Центрального микрорайона
	КЛ-0,4 кВ длина = 2х200 м от ТП-270, КЛ-0,4 кВ длина = 2х180 м от ТП-270, КЛ-0,4 кВ длина = 2х300 м от ТП-270; 

реконструкция ТП-271, замена на 2х1000 кВА, КЛ-0,4 кВ длина = 4х40 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х216 м от ТП-371 

	Реконструкция ТП-272, замена на 2х1000 кВА,                                                                                                                                                                                                                    КЛ-0,4 кВ длина = 4х50 м от ТП-272

	
	5 105 418

	32.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства квартала № 6 (пос. Боровой)
	Строительство ТП 2х630 кВА, КЛ-10 кВ на РП-144 длина = 2х345 м, КЛ-10 кВ на РП-105 длина = 2х 687 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х50 м; 

строительство ТП 2х400 кВА, КЛ-10 кВ длина = 2х100 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х50 м через РП-144, РП «Офис ООО «Сургутгазпром»

	
	
	11 275 580

	33.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства квартала № 7
	Строительство ТП 2х400 кВА, КЛ-10 кВ на ТП-384 длина = 2х 550 м, КЛ-10 кВ на ТП-378 длина = 2х 410 м;

демонтаж КТПН-633 (630 кВА), КЛ-0,4 кВ длина = 6х40 м

	Реконструкция ТП-384, замена на 2х1000 кВА,              КЛ-0,4 кВ длина = 2х300 м
	
	9 066 266

	34.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона  № 9

	
	
	Реконструкция ТП-374, замена на 2х1000 кВА, КЛ-0,4 кВ длина = 2х252 м
	2 189 834

	35.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона  № 8
	Реконструкция ТП-376, замена на 2х1000 кВА, КЛ-0,4 кВ длина = 2х40 м; 

реконструкция ТП-367, замена автоматов, КЛ-0,4 кВ длина = 2х200 м от ТП-367
	Строительство БКТП 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ на ТП-ДК «Энергетик» длина = 2х150м, КЛ-10 кВ на ТП-375 длина = 2х280 м, КЛ-0,4 кВ длина = 8х80 м; 

реконструкция ТП-368, замена автоматов, КЛ-0,4 кВ длина = 2х230 м
	Строительство БКТП 2х 630 кВА, КЛ-6 кВ длина = 4х20 м от БКТП-СОК «Энергетик»;
КЛ-0,4 кВ длина = 4х181 м от БКТП-СОК «Энергетик»; 

реконструкция ТП-ДК «Энергетик», замена на 2х 1000 кВА,

КЛ-0,4 кВ длина = 2х40 м

	21 128 227

	36.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона  № 10
	Реконструкция ТП-379, замена на 2х1000 кВА, КЛ-0,4 кВ длина = 2х216 м; 

реконструкция ТП-379, замена автоматов, КЛ-0,4 кВ длина = 2х120 м;
реконструкция ТП-383, замена на 2х1000 кВА, КЛ-0,4 кВ длина = 4х50 м
	
	
	3 751 129

	37.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона  № 14

	Реконструкция ТП-294, замена на 2х1000 кВА, КЛ-0,4 кВ длина = 2х 200 м
	
	
	2 576 808

	38.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона  № 16 А
	Замена автоматов в ТП-351, КЛ-0,4 кВ длина = 2х165 м;
строительство ТП 2х630 кВА, КЛ-10 кВ врезка ТП-351 и ТП-352 длина = 4х175 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х50 м

	
	
	5 343 883

	39.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона  № 17
	Установка ЩО-70 (2 шт.),

КЛ-0,4 длина 2х 80 м от ТП-398, КЛ-0,4 кВ длина = 2х286 м от ТП-395

	В ТП-395 замена на РПС-400А - (2 штуки), КЛ-0,4 кВ длина = 2х132 м
	
	485 174

	40.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона  № 18
	Строительство ТП-5 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ на ТП-402 длина = 2х 176 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х80 м;
строительство БКТП-13 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ на РП-116 длина = 2х 154 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х100 м;
	Строительство БКТП 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ врезка ТП-363 и ТП-478 длина = 4х30 м, КЛ-0,4 кВ длина = 8х80 м, КЛ-10 кВ на ТП-7 длина = 2х264 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х80 м,  КЛ-0,4 кВ длина = 4х100 м от проектной ТП-13; 

строительство ТП-7 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ на РП-116 длина = 4х143 м, КЛ-0,4 кВ длина=2х180 м, КЛ-0,4 кВ длина = 8х88 м от проектной ТП-5

	
	43 009 438

	41.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 20
	КЛ-0,4 кВ длина = 4х112 м от ТП-403, КЛ-0,4 кВ длина = 7х148 м от ТП-403, КЛ-0,4 кВ длина = 2х50 м от собственной КТПН;
реконструкция ТП-389, КЛ-0,4 кВ длина = 2х130 м
	Строительство ТП-8 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ на ТП-11 длина = 2х247 м, КЛ-10 кВ на РП-12 длина = 2х110 м, КЛ-0,4 кВ длина = 6х165 м;
реконструкция ТП-389, замена на 2х1000 кВА РУ-0,4 кВ ЩО-70 (2 ввода + 1 секция + 2 шины), КЛ-10 кВ врезка в ТП-403–ТП-11 длина = 4х100 м, КЛ-0,4 кВ длина = 4х60 м

	
	15 992 092

	42.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона  № 19
	Строительство РП-12 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ на ТП-361 длина = 2х121 м, КЛ-0,4 кВ длина = 6х100 м 
	Реконструкция ТП-399, установка ЩО-70 (3 штуки), КЛ-0,4 кВ длина = 2х80 м, КЛ-10 кВ от  ПС «Университет» длина = 6х3000 м 

	
	45 577 279

	43.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона  № 20 А
	Реконструкция ТП-422, замена автоматов, КЛ-0,4 кВ длина = 2х181 м, КЛ-10 кВ на ТП-37 В длина = 2х462 м, КЛ-0,4 кВ длина = 8х120 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х209 м;
строительство ТП-37Г 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ на ТП-37Б длина = 2х 144 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х83 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х90 м;
строительство ТП-45А 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ длина = 2х320 м, КЛ-0,4 кВ длина = 4х50 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х182 м

	Строительство ТП-45Д 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ длина = 2х100 м, КЛ-0,4 кВ длина = 8х50 м, КЛ-0,4 кВ длина = 8х108 м;
реконструкция ТП-400, замена на 2х1000 кВА,                                                                                                                                                                                                                                               КЛ-0,4 кВ длина = 2х198 м;
строительство ТП-37В 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ на РП-148 длина = 2х231 м, КЛ-0,4 кВ длина = 8х66 м с ТП-37В, КЛ-0,4 кВ длина = 4х214 м с РП-148
	
	48 441 805

	44.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона  № 27 А
	Реконструкция РП-147, установка ЩО-70, КЛ-0,4 кВ длина = 4х90 м, КЛ-0,4 кВ длина = 6х75 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х132 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х100 м

	
	
	1 238 163

	45.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона  № 27

	КЛ-0,4 кВ длина = 2х105 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х380 м
	
	
	942 714

	46.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона  № 28 А
	КЛ-0,4 кВ длина = 2х100 м
	Строительство ТП 2х1250 кВА, КЛ-10 кВ длина = 4х237 м, врезка в КЛ-10 кВ РП-120–ТП-«Барк», КЛ-0,4 кВ длина = 8х104 м

	КЛ-0,4 кВ длина = 2х80 м
	17 948 452

	47.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона  № 28
	КЛ-0,4 кВ длина = 2х20м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х350 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х270 м 
	Строительство ТП 2х630 кВА, КЛ-10 кВ длина = 2х120 м, КЛ-0,4 кВ длина = 8х120 м

	
	6 797 213

	48.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона  № 31
	ТП-27 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ длина = 2х210 м

	ТП-26 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ длина = 2х466 м
	ТП-25 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ длина = 2х230 м, ТП-24 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ длина = 2х195 м, КЛ-10 кВ длина = 2х678 м, КЛ-0,4 кВ     длина = 60х 150 м

	44 784 994

	49.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона  № 31 А
	
	Строительство РП-10 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ на ПС «Университет» длина = 4х2500 м; 

строительство ТП-1Г 2х1600 кВА, КЛ-10 кВ на РП-10 длина = 2х200 м, КЛ-0,4 кВ длина = 10х150 м
	Строительство ТП-12 2х 630 кВА, КЛ-10 кВ на РП-10 длина = 2х208 м;
строительство ТП-9Д 2х630 кВА, КЛ-10 кВ на ТП-12 длина = 2х170 м, КЛ-0,4 кВ длина = 10х 150 м

	62 650 778



	50.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона  № 31 Б
	
	Строительство ТП-1 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ от РП-2 (мкр. 30 А) длина = 2х 600 м;

строительство ТП-2 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ от ТП-1 длина = 2х200м, КЛ-0,4 кВ длина = 3000 м
	ТП-3 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ от РП-2 (мкр. 30 А) длина = 2х 810 м, ТП-4 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ от ТП-3 длина = 2х35м, КЛ-10 кВ от ТП-2 длина = 2х600 м, КЛ-0,4 кВ длина = 3300 м

	50 018 107



	51.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона  № 32
	КЛ-0,4 кВ длина = 4х173 м, КЛ-0,4 кВ длина = 4х60 м;

усиление КЛ-10 кВ от РП-124 до ПС «Зеленая»                                                длина = 2х2500 м;
реконструкция ТП-418, замена на 2х1000 кВА, КЛ-0,4 кВ длина = 2х250 м
	БКТП 2х1250 кВА, КЛ-10 кВ длина = 2х462 м, КЛ-0,4 кВ длина = 8х150 м, КЛ-0,4 кВ длина = 6х211 м, КЛ-0,4 кВ длина = 4х195 м;

БКТП 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ длина = 2х100 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х90 м; 

КЛ-0,4 кВ длина = 2х105 м

	
	40 395 094

	52.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона  № 33
	КЛ-0,4 кВ длина = 2х60 м, 2х70 м 
	Строительство ТП-34 2х630 кВА, КЛ-10 кВ длина = 4х60 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х120 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х120 м;
реконструкция ТП-412, установка ЩО-70 (1 панель), КЛ-0,4 кВ длина = 2х100 м

	
	5 515 549

	53.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона  № 34
	КЛ-0,4 кВ длина = 2х180 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х300 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х250 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х160 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х240 м, КЛ-0,4 кВ длина = 4х110 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х20 м, КЛ-0,4 кВ длина = 4х80 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х100 м;
строительство ТП-41/1 (БКТП 2х1000 кВА), КЛ-10 кВ от ТП-474 длина = 2х220 м, КЛ-10 кВ от    РП-54 длина = 2х130 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х90 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х120 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х50 м, КЛ-0,4 кВ длина = 4х130 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х240 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х50 м;
строительство ТП-1 2х1000 кВА, ТП-2 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ на ТП-1 длина = 2х80 м, КЛ-10 кВ на ТП-2 длина = 2х135 м;
строительство ТП-2 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ длина = 2х160 м;
реконструкция ТП-54 под РП (установка 4 дополнительных ячеек), BB/TEL+IPRA, КЛ-10 кВ длина = 4х3000 м от ПС «Университет»

	КЛ-0,4 кВ длина = 2х120 м, КЛ-0,4 кВ длина = 4х90 м, Л-0,4 кВ длина = 2х80 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х70 м 


	
	64 037 442

	54.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства Хозяйственной зоны
	Строительство ТП 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ на ТП-406 длина=2х234 м, КЛ-0,4 кВ длина=4х288 м, длина=4х162 м, КЛ-0,4 кВ длина = 4х80 м;
строительство КТПН-630 кВА;

реконструкция ВЛ-10 кВ РП-125, ячейка 7, длина = 200 м,
КЛ-0,4 кВ длина = 2х80 м

	
	
	12 670 040

	55.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона  № 37
	Строительство ТП 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ от РП - микрорайон № 37, 1 очередь длина = 2х500 м;

строительство ТП 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ длина = 2х348 м, КЛ-0,4 кВ длина = 4000 м
	Строительство ТП 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ длина = 2х600 м;
строительство ТП 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ длина = 2х504 м, КЛ-0,4 кВ длина = 4000 м
	Строительство ТП 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ длина = 2х264 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х900 м.

Примечание: окончание строительства - 2012 год,

Р = 4810 кВт
	130 238 302

	56.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона      № 39
	Строительство РП 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ от ПС-«Азерит» длина = 4х1404 м; 

строительство ТП-1 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ на РП  длина = 2х312 м, КЛ-0,4 кВ длина = 4х100 м, 12х 140 м
	Строительство ТП-2 2х1000 кВА, КЛ-10кВ на ТП -1 длина = 2х80 м;

строительство ТП-3 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ на ТП-2 длина = 2х416 м;
строительство ТП-4 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ на ТП-3 длина = 2х70м, КЛ-0,4 кВ длина = 12х170 м, 14х160 м, 4х80 м
	Строительство ТП-5 2х 1000 кВА, КЛ-10 кВ на ТП-4 длина = 2х182 м;
строительство ТП-6 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ на ТП-5, РП длина = 2х468 м, КЛ-0,4 кВ  длина = 4х100 м, 4х100 м, 4х156 м, 4х60 м, 4х60 м, 4х100 м, 4х208 м 

	98 671 753



	57.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона поселка Снежного
	Строительство ТП 2х630 кВА, КЛ-6 кВ от ТП-523 длина = 2х 250 м, КЛ-6 кВ на ВЛ-6 кВ, фидера «46-20», «46-13» длина = 2х300 м, КЛ-0,4 кВ длина = 4х150 м

	
	
	6 078 275



	58.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона ПИКС
	Строительство ТП 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ, врезка в КЛ-10 кВ, ТП-510-ТП-522 длина = 2х105 м, КЛ-0,4 кВ длина = 4х158 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х234 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х144 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х300 м, КЛ-0,4 кВ длина = 4х144 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х108 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х250 м

	Реконструкция ТП-513 на 2х 1000 кВА, КЛ-0,4 кВ длина = 2х100 м

	
	22 454 780

	59.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства поселка Лунного

	
	КЛ-0,4 кВ длина = 2х200 м
	
	414 800

	60.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства поселка Звездного

	
	КЛ-0,4 кВ длина = 2х60 м


	
	124 440



	
	ИТОГО
	
	
	
	1 361 087 669


3.2. Технологическая и социальная значимость мероприятий Инвестиционной программы

Выполнение мероприятий Инвестиционной программы направлено на достижение ряда поставленных целей:

1) обеспечение растущей потребности в электрической мощности и энергии потребителей города Сургута, представляющих собой новые жилые комплексы, административные здания, объекты социально-бытовой сферы и инфраструктуры города;
2) снижение потерь в электрических сетях.
3.3. Финансовый план Инвестиционной программы

В целях определения конечной величины тарифа на подключение ООО «Сургутские городские электрические сети» необходимо определить все необходимые составляющие затратной части тарифа.

Алгоритм определения конечной величины тарифа на подключение состоит из следующих мероприятий.
1. Формирование графика финансирования объектов Инвестиционной программы. В графике финансирования учитывается потребность в денежных средствах в разрезе периодов (полугодий) для развития электросетевого хозяйства в соответствии со сроками и объемами, указанными в Инвестиционной программе.

2. Формирование графика поступлений денежных средств от взимания тарифа на подключение. В данном случае необходимо сформировать прогноз поступлений от застройщиков в части внесения платежей по тарифу на подключение по договорам. Прогноз формируется исходя из условий платежей, предусматривающих авансирование и внесение окончательной суммы при подключении объекта капитального строительства к электросетевой инфраструктуре.

3. Формирование предварительного графика движения денежных средств. График показывает объем и сроки расходов и доходов в разрезе полугодий по реализации Инвестиционной программы. Цель формирования предварительного графика денежных средств – выявление объема и периодов кассовых разрывов между поступлениями и потребности в финансировании реализации мероприятий Инвестиционной программы.

4. Формирование плана привлечения заемных средств. На основании выявленных кассовых разрывов в предварительном графике движения денежных средств необходимо сформировать план привлечения заемных средств для выполнения мероприятий Инвестиционной программы. В графике указываются основные параметры привлечения (объем, срок, процент по кредиту, график погашения). В случае невозможности привлечения заемных средств в объеме, необходимом для покрытия кассовых разрывов, ООО «Сургутские городские электрические сети» формируют предложение по переносу сроков подключения объектов капитального строительства для исключения кассовых разрывов при реализации Инвестиционной программы и согласовывают данные предложения с органом регулирования.

5. Формирование окончательного плана движения денежных средств. На основании предварительного плана движения денежных средств и плана привлечения заемных средств (при необходимости) формируется окончательный план движения денежных средств по реализации Инвестиционной программы. Данный план учитывает все виды доходов в рамках реализации Инвестиционной программы (поступления от тарифа на подключение, кредиты, займы) и расходов (строительство объектов программы, налоговые отчисления, выплаты по кредитам).
График финансирования объектов Инвестиционной программы

График финансирования инвестиционной программы построен на основании:
1) срока необходимости ввода объектов капитального строительства (техническое задание на разработку Инвестиционной программы ООО «Сургутские городские электрические сети» «Развитие электрических сетей ООО «Сургутские городские электрические сети» на территории муниципального образования городской округ город Сургут» на 2007 – 2009 годы);
2) объемов строительства электросетевых объектов (на основании разработанных схем прогноза расположения объектов электросетевого  хозяйства города Сургута по отношению к микрорайонам и объектам  капитального строительства на период с 2007 по 2009 год);
3) стоимости строительства объектов (строительно-монтажные работы, поставка материалов и оборудования) на основании смет-аналогов и коэффициентов приведения стоимости к расчетным периодам;
4) средних условий оплаты услуг и поставки оборудования и материалов, сроков строительства объектов (статистическая информация по коммерческим предложениям поставщиков и строительно-монтажным условиям).
Сводный график финансирования строительства объектов Инвестиционной программы приведен в таблице 4.
Детальный график потребности в финансировании мероприятий Инвестиционной программы в разрезе микрорайонов города и полугодий приведен в приложении 1 к Инвестиционной программе.
Таблица 4
График финансирования мероприятий Инвестиционной программы
(руб.)
	Год
	2007
	2008
	2009
	Общий итог

	Полу-годие
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	

	Финансирование
	387 644 964
	454 295 452
	310 239 973
	305960254
	105159819
	112335207
	1675635669   


Общая потребность в финансировании объемов строительства мероприятий Инвестиционной программы составляет 1, 675 млрд. рублей.
График поступлений от взимания денежных средств по тарифу на подключение

Для формирования прогноза поступлений была использована следующая информация:

1) статистические данные по срокам ввода различных объектов капитального строительства от момента обращения за техническими условиями до момента выдачи акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности (по данным ООО «Сургутские городские электрические сети»);
2) ориентировочный срок вступления в действие тарифа на подключение – июль 2007 года, утверждения Инвестиционной программы – май 2007 года, утверждение тарифа на подключение – май 2007 года, вступления в действие тарифа на подключение (в течение 1 месяца с момента опубликования тарифа в печатном органе) – июнь 2007 года;
3) условия оплаты по договору на подключение в размере 50 % – аванс, 50 % – при включении объекта. Это создает благоприятные условия для застройщиков тех объектов, срок строительства которых более 1 года. При авансе в размере более 50 % создается необходимость долговременного отвлечения средств застройщиков на развитие электросетевой инфраструктуры;
4) средний тариф на подключение без учета стоимости обслуживания заемных средств и без учета НДС (таблица 5).
Таблица 5
Расчет величины тарифа на подключение

	№ п.п.
	Показатель
	Значение

	1.
	Затраты на развитие сетей 110/10/6/0,4кВ (руб.)
	1 675 635 669

	2.
	Затраты с учетом налога на прибыль 24 % (руб.)
	2 204 783 775

	3.
	Стоимость обслуживания заемных средств (руб.)
	0

	ИТОГО (руб.)
	2 204 783 775

	Присоединяемая мощность (МВт)
	138

	Тариф на подключение без НДС (руб./кВт)
	15 999


На основании средней величины тарифа на подключение и условий оплаты 50/50 был сформирован прогноз поступлений от взимания тарифа на подключение.

Сводная таблица по объему поступлений от взимания тарифа на подключение (без НДС) с застройщиков города Сургута приведена в         таблице 6.
Таблица 6
Прогноз поступлений по тарифу на подключение на 2007 – 2009 годы
(руб.)
	Показатель

 
	2007
	2008
	2009

	
	1 полугодие
	2 полугодие
	1 полугодие
	2 полугодие
	1 полугодие
	2 полугодие

	Объем поступлений
	0
	575 899 291
	880 324 850
	271 504 658
	333 938 483
	143 116 493

	ИТОГО
	2 204 783 775


План привлечения заемных средств

Для покрытия кассовых разрывов в рамках реализации Инвестиционной программы необходимо привлечение заемных средств. Максимальная величина кредитной линии для ООО «Сургустие городские электрические сети» составляет 200 млн. рублей (на основании предварительной оценки ЗАО КБ «Агропромкредит») при сохранении финансовой устойчивости деятельности компании. 

Средняя ставка по кредитам составляет 20 % годовых (информация ЗАО КБ «Агропромкредит»). 

При условии кредитования на сумму 200 млн. рублей под 18 % годовых стоимость обслуживания заемных средств на 2 года составляет 40 млн. рублей.

Окончательный график движения денежных средств

В качестве ключевого варианта погашения кассовых разрывов предусмотрено увеличение размера авансовых платежей до 70 %, привлечение кредита на сумму 200 млн. рублей, использование собственных средств на сумму 200 млн. рублей.

Таблица 7
(руб.)
	Наименование показателя
	2007
	2008
	2009
	 

	
	1 полугодие
	2 полугодие
	ИТОГО
	1 полугодие
	2 полугодие
	ИТОГО
	1 полугодие
	2 полугодие
	ИТОГО

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ι. Основная деятельность
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого доходы
	0
	575 899
	575 899
	880 325
	271 505
	1 151 830
	333 938
	143 116
	477 055

	Итого расходы 
	0
	0
	0
	132 634
	35 171
	167 805
	32 008
	30 286
	62 294

	Налоги и отчисления
	0
	0
	0
	132 634
	35 171
	167 805
	32 008
	30 286
	62 294

	Налог на прибыль
	0
	0
	0
	132 634
	35 171
	167 805
	32 008
	30 286
	62 294

	НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Поток наличности по основной деятельности 
	0 
	575 899 
	575 899 
	570 086 
	-34 455 
	535 631
	228 779 
	30 781 
	259 561

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ΙΙ. Инвестиционная  деятельность
	 
	 
	 
	 
	 

	Доходы от инвестиционной деятельности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Расходы по инвестиционной деятельности
	387 644
	454 295
	841 939
	310 239
	305 960
	616 199
	105 159
	112 335
	217 494

	Поток наличности по инвестиционной деятельности 
	-387 644
	-454 295
	-841 939
	-310 239
	-305 960
	-616 199
	-105 159
	-112 335
	-217 494

	ΙΙΙ. Финансовая деятельность  
	 
	 
	 
	 
	 

	Доходы и поступления, в том числе
	400 000
	0
	400 000
	0
	0
	4 386 874
	0
	0
	0

	Использование собственных средств
	200 000
	0
	200 000
	0
	0
	2 699 615
	0
	0
	0

	Кредит
	200 000
	0
	200 000
	0
	0
	1 687 259
	0
	0
	0

	Расходы и выплаты, в том числе
	0
	0
	0
	100 000
	240 000
	1 012 356
	0
	0
	0

	Возврат кредитов, займов
	0
	100 000
	100 000
	100 000
	240 000
	674 904
	0
	0
	0

	Уплата процентов по заемным средствам
	0
	0
	0
	0
	0
	337 452
	0
	0
	0

	Поток  наличности  по финансовой деятельнос-ти 
	400 000
	0
	400 000
	-100 000
	-240 000
	337 452
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Суммарный остаток средств на начало периода
	0
	12 356
	12 356
	133 960
	337 452
	337 452
	3 742 344
	196 771
	196 771

	Всего доходов и поступлений
	400 000
	575 899
	975 899
	880 325
	271 505
	5 538 704
	333 938
	143 116
	477 055

	Всего расходов и выплат
	387 644
	454 295
	841 939
	542 873
	581 131
	1 796 360
	137 167
	142 621
	279 788

	Итого профицит (дефицит)
	12 356
	121 604
	133 960
	337 452
	-309 626
	3 742 344
	196 771
	495
	197 267


Расчет величины тарифа на подключение

Средний размер тарифа на подключение с учетом стоимости обслуживания заемных средств приведен в таблице 8.
Таблица 8
Расчет величины тарифа на подключение

	№ п.п.
	Показатель
	Значение

	1.
	Затраты на развитие сетей 110/10/6/0,4 кВ (руб.)
	1 675 635 669

	2.
	Затраты с учетом налога на прибыль 24 % (руб.)
	2 204 783 775

	3.
	Стоимость обслуживания заемных средств (руб.)
	40 000 000

	
	ИТОГО (руб.)
	2 244 783 775

	
	Присоединяемая мощность (МВт)
	137 807

	
	Тариф на подключение без НДС (руб./кВт)
	16 289

	
	Тариф на подключение с НДС (руб./кВт)
	19 221


3.4. Ключевые (контрольные) показатели Инвестиционной                 программы

Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции от 29.12.2006 № 258-ФЗ) предусматривается мониторинг выполнения Инвестиционной программы со стороны органов местного самоуправления – периодический сбор и анализ информации о выполнении Инвестиционной программы, а также информации о развитии систем коммунальной инфраструктуры.

В целях обеспечения контроля со стороны органов местного самоуправления за ходом выполнения Инвестиционной программы выделены следующие ключевые показатели реализации программы: 
1) перечень введенных электросетевых объектов в результате выполнения мероприятий Инвестиционной программы;

2) созданный резерв мощности для присоединения дополнительных электрических мощностей;

3) присоединенная электрическая мощность;

4) фактические затраты на выполнение мероприятий Инвестиционной программы;

5) объем полученных денежных средств от оказания услуг по подключению к электрическим сетям.
Предоставление информации от ООО «Сургутские электрические сети» по указанным ключевым показателям должно осуществляться в установленном порядке по отдельному согласованию сторон.

3.5. Возможные риски при реализации Инвестиционной                  программы

При реализации Инвестиционной программы возможны следующие риски.
Невыполнение ключевых (контрольных) показателей Инвестиционной программы. Данный риск является ключевым риском при реализации всей Инвестиционной программы и включает в себя 3 риска нижнего уровня.
1. Превышение стоимости мероприятий Инвестиционной программы.
Причины:

1) объективные изменения условий деятельности ООО «Сургутские городские электрические сети»: 

а) изменения законодательства Российской Федерации; 

б) рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый при расчетах Инвестиционной программы;
в) иные изменения, влияющие на стоимость реализации мероприятий Инвестиционной программы.
2. Нехватка финансовых средств для реализации мероприятий Инвестиционной программы.
Причины: 

1) временные разрывы между периодом поступления денежных средств по договорам на подключение и сроками финансирования строительства объектов (превышающие запланированные);
2) невыполнение обязательств застройщиков по условиям платежей по договорам на подключение;

3) неточность прогнозирования стоимости Инвестиционной программы или объема присоединяемой мощности.
3. Несвоевременность реализации со стороны ООО «Сургутские городские электрические сети» мероприятий по строительству (модернизации) электросетевых объектов в рамках Инвестиционной программы.
Причины:

Несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных организаций (проектные организации, строительно-монтажные организации, торгово-закупочные компании).
Оценка рисков

Таблица 13
	№ п.п.
	Риск
	Значимость риска   (0-1)
	Степень вероятности возникновения риска 
(0-100%)
	Общая оценка

	1.1.
	Превышение стоимости мероприятий Инвестиционной программы
	0,9
	50
	0,45

	1.2.
	Нехватка финансовых средств для реализации мероприятий Инвестиционной программы
	0,8
	50
	0,40

	1.3.
	Несвоевременность реализации со стороны ООО «Сургутские городские электрические сети» мероприятий по строительству (модернизации) электросетевых объектов в рамках Инвестиционной программы
	0,3
	30
	0,09


На основании проведенной экспертной оценки самым главным риском является риск превышения стоимости Инвестиционной программы.

Для минимизации последствий в случае наступления вышеперечисленных рисков необходимо предусмотреть введение механизма корректировки Инвестиционной программы в рамках заключения договора в целях развития электрических сетей между органами местного самоуправления (Администрация города) и организацией коммунального комплекса (ООО «Сургутские городские электрические сети»).
3.6. Расчет показателей экономической эффективности Инвестиционной программы
Развитие инженерной инфраструктуры для создания возможности подключения дополнительной электрической мощности в рамках реализации Инвестиционной программы обеспечивается исходя из соблюдения условия безубыточности: сумма затрат на выполнение мероприятий Инвестиционной программы равна сумме доходов от оказания услуг по подключению к сетям инженерно-технического обеспечения (полное возмещение затрат на реализацию Инвестиционной программы). Соответственно срок возврата инвестиций совпадает со сроком реализации Инвестиционной программы. Проведение экономических расчетов в данном случае не целесообразно.

Приложение
к Инвестиционной программе
График финансирования Инвестиционной программы



















       (руб.)
	№ п.п.
	Мероприятия
	Необходимые средства для строительства объектов электросетевого хозяйства.
	Итого по микрорайону.

	
	
	2007
	2008
	2009
	

	
	
	1 полугодие
	2 полугодие
	1 полугодие
	2 полугодие
	1 полугодие
	2 полугодие
	

	1.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона А
	5 721 290
	5 384 275
	3 334 858
	1 994 409
	0
	0
	16 434 832

	2.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 7
	1 029 139
	1 029 139
	 
	 
	 
	 
	2 058 278

	3.
	Строительство  и  реконструкция объектов электросетевого хозяйства  микрорайона  № 5 А
	32 463 446
	32 076 263
	5 758 947
	5 758 947
	3 722 481
	3 722 481
	83 502 565

	4.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого  хозяйства  микрорайона  № 13 А
	7 092 965
	10 487 835
	1 902 137
	815 201
	0
	0
	20 298 138

	5.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого  хозяйства  микрорайона  № 15 А
	0
	0
	226 479
	97 062
	168 799
	72 343
	564 683

	6.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого  хозяйства  микрорайона  № 30
	 
	 
	7 581 830
	5 054 553
	 
	 
	12 636 383

	7.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона  № 30 А
	 
	 
	23 994 143
	15 996 096
	15 556 211
	10 370 807
	65 917 257

	8.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого  хозяйства  микрорайона  № 37
	7 849 034
	7 771 284
	0
	0
	7 077 545
	4 718 364
	21 602 259

	9
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства Северного промышленного района
	0
	0
	7 301 357
	5 404 391
	0
	0
	18 519 716

	10.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства  микрорайона  № 1
	 
	 
	10 340 305
	10 340 305
	 
	 
	20 680 609

	11.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства квартала А
	1 356 255
	904 170
	 
	 
	 
	 
	2 260 425



	12.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 2
	4 127 735
	6 191 602
	 
	 
	 
	 
	10 319 337



	13.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 3
	155 499
	233 249
	 
	 
	 
	 
	388 748



	14.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 4
	7 762 582
	7 762 582
	6 244 481
	4 162 988
	 
	 
	25 932 632



	15.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 6
	1 708 574
	1 064 539
	3 437 102
	2 291 402
	0
	0
	8 501 617

	16.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства  микрорайона № 11 А
	66 517
	28 507
	4 216 464
	4 067 136
	0
	0
	8 378 623

	17.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайонов № 21, 22
	6 894 811
	4 596 541
	0
	0
	9 251 433
	6 167 622
	26 910 407

	18.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 23
	261 239
	111 959
	1 230 831
	1 230 831
	0
	0
	2 834 859

	19.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства квартала № 23 А
	81 637
	34 987
	 
	 
	 
	 
	116 624

	20.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 24
	15 957 197
	10 090 158
	679 442
	291 190
	0
	0
	27 017 987

	21.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 25
	2 092 657
	1 352 984
	16 947 619
	9 471 843
	522 648
	223 992
	30 611 743

	22.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 26
	14 575 426
	9 398 821
	7 110 517
	3 047 364
	276 192
	118 368
	34 526 688

	23.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства  микрорайона № 27 А
	 
	 
	6 922 722
	4 615 148
	 
	 
	11 537 870

	24.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства  микрорайона  № 35 А
	6 036 311
	4 024 208
	18 695 971
	15 948 865
	11 188 219
	6 924 177
	62 817 750

	25.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства поселка ЦПКРС (пр. Набережный)
	5 940 050
	3 441 703
	0
	0
	0
	0
	9 381 753

	26.
	Строительство и реконструкция  объектов электросетевого хозяйства  микрорайона  № 11 А
	 
	 
	9 985 835
	6 657 224
	1 012 796
	434 056
	18 089 911

	27.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства поселка Заячий остров
	 
	 
	6 821 453
	4 547 635
	 
	 
	11 369 088



	28.
	Строительство и реконструкция объектов  электросетевого   хозяйства  микрорайонов  № 21, 22, 24
	1 088 494
	466 498
	 
	 
	 
	 
	1 943 740



	29.
	Ледовый дворец спорта,  объездная  дорога  1 «З»
	 
	 
	15 197 837
	10 131 891
	7 280 849
	4 853 899
	37 464 476



	30.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого  хозяйства  микрорайона  № 28
	 
	 
	621 716
	414 478
	 
	 
	1 036 194

	31.
	Строительство и реконструкция  объектов электросетевого  хозяйства  Центрального микрорайона
	1 862 045
	1 486 874
	702 600
	1 053 899
	0
	0
	5 105 418

	32.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства квартала № 6 (поселок Боровой)
	4 510 232
	6 765 348
	0
	0
	0
	0
	11 275 580

	33.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства квартала № 7
	2 757 988
	4 136 983
	868 518
	1 302 777
	0
	0
	9 066 266

	34.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 9
	 
	 
	 
	 
	1 094 917
	1 094 917
	2 189 834

	35.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 8
	767 331
	1 150 996
	4 899 891
	7 230 581
	3 367 205
	3 712 223
	21 128 227

	36.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 10
	1 500 452
	2 250 677
	0
	0
	0
	0
	3 751 129

	37.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 14
	736 231
	1 840 577
	 
	 
	 
	 
	2 576 808

	38.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого  хозяйства микрорайона  № 16 А
	2 137 553
	3 206 330
	0
	0
	0
	0
	5 343 883

	39.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 17
	132 436
	78 973
	109 506
	164 259
	0
	0
	485 174

	40.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 18
	7 776 468
	11 664 701
	11 114 004
	12 454 266
	0
	0
	43 009 438

	41.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 20
	1 178 684
	613 444
	7 099 982
	7 099 982
	0
	0
	15 992 092

	42.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 19
	7 234 512
	10 851 769
	16 461 415
	11 029 583
	0
	0
	45 577 279

	43.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого  хозяйства  микрорайона № 20 А
	10 075 067
	13 287 592
	12 718 765
	12 360 381
	0
	0
	48 441 805

	44.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого  хозяйства  микрорайона № 27 А
	761 752
	476 411
	0
	0
	0
	0
	1 238 163

	45.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 27
	438 314
	504 401
	0
	0
	0
	0
	942 714

	46.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого  хозяйства микрорайона № 28 А
	136 062
	58 312
	8 789 351
	8 789 351
	122 763
	52 613
	17 948 452

	47.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 28
	870 796
	373 198
	2 221 288
	3 331 931
	0
	0
	6 797 213

	48.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 31
	3 869 478
	5 804 217
	5 549 539
	5 549 539
	12 006 111
	12 006 111
	44 784 994

	49.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого  хозяйства  микрорайона № 31 А
	 
	 
	25 464 302
	25 464 302
	5 861 087
	5 861 087
	62 650 778



	50.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого  хозяйства  микрорайона № 31 Б
	 
	 
	12 454 179
	12 454 179
	12 554 875
	12 554 875
	50 018 107



	51.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 32
	6 095 429
	3 861 818
	15 686 814
	14 751 033
	0
	0
	40 395 094

	52.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 33
	176 880
	75 806
	3 642 525
	1 620 339
	0
	0
	5 515 549

	53.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 34
	25 760 600
	37 080 486
	653 304
	279 988
	184 145
	78 919
	64 037 442

	54.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства Хозяйственной зоны
	564 775
	613 913
	0
	0
	0
	0
	1 178 688

	55.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 37
	28 494 900
	28 494 900
	23 251 948
	23 251 948
	13 372 303
	13 372 303
	130 238 302

	56.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 39
	0
	37 134 388
	0
	35 541 313
	0
	25 996 052
	98 671 753



	57.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства поселка Снежного
	0
	6 078 275
	0
	0
	0
	0
	6 078 275



	58.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона ПИКС
	0
	12 563 134
	0
	9 891 646
	0
	0
	22 454 780

	59.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства поселка Лунного
	0
	0
	0
	0
	414 800
	0
	414 800

	60.
	Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства поселка Звездного
	0
	0
	
	0
	124 440
	0
	124 440



	61.
	Строительство ПС 110 кВ «Университет»
	157274000
	157274000
	 
	 
	 
	 
	314 548 000

	 
	ИТОГО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 675 635 669


Общая потребность в финансировании инвестиционных затрат составляет 1, 675 млрд. рублей (без учета налогов).
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