Решение Думы города 

от 26.12.2008 № 489-IV ДГ

О выполнении решения городской Думы от 28.06.2005 № 479-III ГД «Об утверждении городской целевой программы «Обеспечение населения города качественной питьевой водой» на 2006 – 2010 годы» в 2008 году
Заслушав отчет Администрации города о выполнении решения городской Думы от 28.06.2005 № 479-III ГД «Об утверждении городской целевой программы «Обеспечение населения города качественной питьевой водой» на 2006 – 2010 годы» в 2008 году, Дума города РЕШИЛА:

Отчет о выполнении решения городской Думы от 28.06.2005                      № 479-III ГД «Об утверждении городской целевой программы «Обеспечение населения города качественной питьевой водой» на 2006 – 2010 годы»                 в 2008 году принять к сведению согласно приложению.  

Глава города                                                                                       А.Л. Сидоров
Приложение

к решению Думы города

от 26.12.2008 № 489-IV ДГ
Отчет 
о выполнении решения городской Думы от 28.06.2005                           № 479-III ГД «Об утверждении городской целевой программы
«Обеспечение населения города качественной питьевой водой»                   на 2006 – 2010 годы» в 2008 году
ВВЕДЕНИЕ
Городская целевая программа «Обеспечение населения города качественной питьевой водой» на 2006 – 2010 годы (далее – Программа) является первой городской программой, посвященной вопросам обеспечения и качества питьевой воды, которая разработана и утверждена в 2005 году. До разработки городской программы, вопросы водоснабжения и водоотведения решались в рамках окружной программы «Обеспечения качественной питьевой водой населения Ханты-Мансийского автономного округа» на 1996 – 2001 годы и далее на 2002 – 2005 годы, утвержденной постановлением Думы Ханты – Мансийского автономного округа от 20.06.1997 № 137. 
Программа была составлена с учетом фактических потребностей населения города с целью гарантированного обеспечения населения качественной питьевой водой, повышения инвестиционной привлекательности города, разработана в соответствии с российским и окружным законодательством и является частью организационной основы муниципальной политики в области водоснабжения и водоотведения, определяет стратегию выбора приоритетных направлений. 
Программа представляет собой совокупность направлений, объединенных единым концептуальным подходом, общими целями и направлена на обеспечение населения города качественной питьевой водой. В 2008 году Программа откорректирована с учетом первоочередных мероприятий. Показатели выполнения мероприятий Программы представлены в приложении к настоящему отчету.
Раздел I.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В 2008 ГОДУ
Подраздел I. Поверхностные и подземные воды
Продолжаются работы, проводимые с 2001 года, по гидрогеологическому мониторингу. Целью работ является организация и ведение мониторинга состояния открытых водных объектов, городских и ведомственных водозаборов, сбор и обработка информации по инженерно-геологическим изысканиям на территории города. На основании собранной  информации разработан программный комплекс ГИС «Гидрогеологический  мониторинг на территории города Сургута». Единая в городе информационная система отображает на карте города: 

по инженерно-геологическим изысканиям базы данных участков, расположенных в городской черте, позволяя быстро получить данные по изученности того или иного участка, либо информацию о разрезе с построением продольного профиля;
по дебитам и динамическим уровням базы данных водозаборных скважин как отдельных, так и групповых водозаборов, позволяя получать данные о количестве забранной  из подземного источника воды.

Продолжался сбор информации и внесение данных в Программу. 

Увеличение средств, затраченных в 2008 году, по сравнению с планируемой суммой произошло в связи с необходимостью завершения формирования базы данных. 

Согласно Программе планировалось освоить средств в размере 0,3 млн. рублей (местный бюджет);
фактически выделено по Программе – 0,6 млн. рублей (местный бюджет).
Подраздел II. Качество очистки воды и стоков
Завершено строительство водоочистного комплекса для поселков Таежного и Дорожного, а также построен водовод от станции в поселок Дорожный;
продолжились работы по согласованию органами Роспотребнадзор  гигиенического норматива качества питьевой воды.

Строительство водоочистного комплекса для поселков Таежного и Дорожного, а также водовода осуществлялось с привлечением средств кредита Европейского банка реконструкции и развития. Производительность водоочистного комплекса составила 1,8 тыс. куб. м /сут. Строительство станции водоподготовки позволило централизованно обеспечить качественной питьевой водой более 2,5 тыс. человек двух поселков.

Продолжились работы по согласованию введения временного регионального норматива по содержанию в питьевой воде аммиака и иона аммония. В настоящее время продолжается процедура согласования на федеральном и региональных уровнях.

Согласно Программе планировалось освоить средств на сумму 146,27 млн. рублей (местный бюджет, в том числе средства кредита Европейского банка реконструкции и развития – 84,4 млн. рублей). 

Выделено по Программе – 90,4 млн. рублей (местный бюджет, в том числе средства кредита Европейского банка реконструкции и развития – 84,4 млн. рублей).
Подраздел III. Количество воды
Завершено строительство расширения 9-го водозаборного узла с увеличением производительности на 21 тысячу кубических метров в сутки. Общая производительность водозабора составит 42 тысячи кубических метров в сутки. Расширение позволило  создать гарантированный запас воды в городе (на случай пожара), а также обеспечило техническую возможность подключения к сетям водоснабжения многочисленные промышленные предприятия, новые объекты жилищного строительства и инфраструктуры.  Кроме того, ввод в эксплуатацию этого объекта позволит вывести из эксплуатации водозабор «Кедровый Лог», который находится на территории парковой зоны. 

Согласно Программе планировалось освоить средств на сумму 148,8 млн. рублей (118,8 млн. рублей – местный бюджет, в том числе средства кредита Европейского банка реконструкции и развития – 115,3 млн. рублей,  30,0 млн. рублей – внебюджетные средства).

Выделено по Программе – 126,465 млн. рублей (126,465 млн. рублей – местный бюджет, в том числе средства кредита Европейского банка реконструкции и развития – 115,3 млн. рублей).
Подраздел IV. Транспортировка воды
Сети водоснабжения
Строительство магистральных сетей водоснабжения в рамках   Программы в этом году не производилось, ввиду отсутствия финансирования как окружного, так и фондом «Сотрудничество». 

За счет средств местного бюджета продолжено проектирование магистрального водовода по ул. Аэрофлотской и водовода по ул. Грибоедова, от ул. Крылова до ул. 33 «З».

С целью снижения вторичного загрязнения и бесперебойного водоснабжения на 3 центральных тепловых пункта (3, 22, 25) построены вторые вводы водоводов холодного водоснабжения. Работы выполнялись за счет средств СГМУП «Горводоканал». 

Согласно Программе планировалось освоить средств на сумму – 123,4 млн. рублей (62,4 млн. рублей – за счет средств окружного бюджета, 21,0 млн. рублей – местный бюджет, 40,0 млн. рублей – внебюджетные  средства). 
Выделено по Программе – 18,5 млн. рублей (4,4 млн. рублей – местный бюджет, 14,1 млн. рублей – внебюджетные  средства).

Сети водоотведения
Из запланированных в 2008 году программных мероприятий принято к реализации два:

разработан проект инженерных сетей по ул. 1«З», от Нефтеюганского шоссе до КОС, начата разработка проекта для  КНС; 
разработан проект канализационного коллектора от пос. Звездного до ул. Островского.    

Согласно Программе планировалось освоить средств на сумму – 118,2 млн. рублей (75,0 млн. рублей – за счет средств окружного бюджета, 39,4 млн. рублей – местный бюджет, 3,8 млн. рублей – внебюджетные средства).

Выделено по Программе – 42,37 млн. рублей (41,95 млн. рублей – местный бюджет, 0,42 млн. рублей – внебюджетные средства (СГМУП «Горводоканал»).

Подраздел V. Безопасность водных объектов
Продолжилось поэтапное решение вопроса инвентаризации зон санитарной охраны водозаборов. 

За счет средств СГМУП «Горводоканал» выполнены проекты зон санитарной охраны локальных водозаборов в поселках Лунном, Речпорт, Гидростроитель, разработаны охранные мероприятия. 

Продолжились работы по ведению и сопровождению программы «ГИС – инженерные сети».
Программа предоставляет возможность эффективной информационной поддержки решения задач управления территорией города. В 2008 году информация актуализирована.      

Согласно Программе планировалось освоить средств на сумму – 2,5 млн. рублей (2,1 млн. рублей – местный бюджет, 0,4 млн. рублей – внебюджетные средства).

Выделено по Программе  – 1,866 млн. рублей (0,866 млн. рублей – местный бюджет, 1,0 млн. рублей – внебюджетные средства (СГМУП «Горводоканал»).

Подраздел VI. Экономия воды
К реализации в этом году принято одно мероприятие – установка узлов учета воды и стоков  на предприятиях.  

По данным Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Горводоканал» за 2008 год предприятиями было установлено 290 приборов учета воды. 
Согласно Программе планировалось освоить средств на сумму – 5,6 млн. рублей (5,0 млн. рублей – местный бюджет, 0,6 млн. рублей – внебюджетные средства).

Выделено по Программе – 0,3 млн. рублей (0,3 млн. рублей – внебюджетные средства).

Таким образом, на реализацию мероприятий, предусмотренных городской целевой программой «Обеспечение населения города качественной питьевой водой» на 2006 – 2010 годы было запланировано 545,07 млн. рублей, из них: 

137,4 млн. рублей – средства окружного бюджета,

332,87 млн. рублей – средства местного бюджета (в том числе средства кредита Европейского банка реконструкции и развития – 199,7 млн. рублей),
74,8 млн. рублей – средства внебюджетных источников. 

Фактически было выделено 280,451 млн. рублей, из них:  

окружной бюджет средства не выделил, 

264,63 млн. рублей средства местного бюджета (в том числе средства кредита Европейского банка реконструкции и развития – 199,7 млн. рублей),
15,82 млн. рублей – средства внебюджетных источников.
Приложение

к отчету о выполнении решения городской Думы от 28.06.2005              № 479-III ГД «Об утверждении городской целевой программы «Обеспечение населения города качественной питьевой водой» на 2006 – 2010 годы» в 2008 году
Отчет о выполнении мероприятий по реализации городской целевой программы 

«Обеспечение населения города качественной питьевой водой» в 2008 году
(млн. рублей)

	Наименование 

мероприятия
	Сроки исполнения (годы) 
	Сметная стоимость (в текущих ценах) 
	Объем капитальных  вложений на 2008 год (в текущих ценах)   
	Фактический объем средств, выделенных на реализацию Программы  в 2008 году 
	Отметка о выполнении
	Ответственный исполнитель

	
	
	
	Окружной бюджет
	Местный бюджет (в том числе средства кредита ЕБРР)
	Другие (внебюджетные) средства
	Окружной

 бюджет
	Местный бюджет (в том числе средства кредита ЕБРР) 
	Другие (внебюджетные) средства
	
	

	1. Поверхностные и подземные воды
	2006 – 2010
	3,9
	0,0
	0,3


	0,0
	0,0
	0,6
	0,0
	
	Комитет по природо-пользованию и эколо-гии Администрации города, департамент жилищно-коммуналь-ного хозяйства Администрации города

	1.1. Гидрогеоло-гический монито-ринг
	2006 – 2010
	3,9
	0,0
	0,3
	0,0
	0,0
	0,6
	0,0
	В течение года  проводилось сопровождение Программы 
	Комитет по природо-пользованию и эколо-гии Администрации города, департамент жилищно-коммуналь-ного хозяйства Администрации города

	2. Качество очистки воды и стоков
	2006 – 2010
	198,838
	0,0
	146,27
	0,0
	0,0
	90,4
	0,0
	
	Комитет по природо-пользованию и эколо-гии Администрации города, департамент жилищно-коммуналь-ного хозяйства Администрации города

	2.1. Очистка воды
	2006 – 2010
	196,038
	0,0
	146,27
	0,0
	0,0
	90,4
	0,0
	
	Комитет по природо-пользованию и эколо-гии Администрации города, департамент жилищно-коммуналь-ного хозяйства Администрации города

	2.1.1. Строитель-ство водоочист-ного комплекса для поселков Дорожного и Таежного
	2006 – 2008
	129,188
	0,0
	89,725
	0,0
	0,0
	89,725
	0,0
	Водоочистной комплекс построен  
	Департамент жилищ-но-коммунального хо-зяйства Админист-рации города

	2.1.2. Строитель-ство цеха розлива воды с заданными свойствами
	2008 – 2009
	65,9
	0,0
	55,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Средства не выделены
	Комитет по природо-пользованию и экологии Админи-страции города 

	2.1.3. Обоснова-ние гигиеничес-кого норматива качества питьевой воды 
	2006 –2008
	0,95
	0,0
	0,65
	0,0
	0,0
	0,65
	0,0
	Продолжается процедура согласования введения норматива на Федеральном и региональных уровнях.
	Комитет по природо-пользованию и экологии Админист-рации города

	2.1.4. Отработка технологии улуч-шения качества очистки питьевой воды
	2008 – 2010
	0,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Средства не выделены
	Комитет по природо-пользованию и экологии Админист-рации города

	2.2. Очистка стоков
	
	2,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Комитет по природо-пользованию и экологии Админист-рации города, департамент жилищно-коммунального хозяй-ства Администрации города 

	2.2.1. Разработка технологии дефос-фотизации стоков
	2008 – 2009
	2,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Средства не выделены
	Комитет по природо-пользованию и эколо-гии Администрации города 

	3. Количество воды
	2006 – 2010
	465,106
	0,0
	118,805
	30,0
	0,0
	126,465
	0,0
	
	Комитет по природо-пользованию и эколо-гии Администрации города, департамент жилищно-коммуналь-ного хозяйства Администрации города

	3.1. Расширение станции обезжеле-зивания, водо-забора № 9   
	2006 – 2007
	324,427
	0,0
	118,805
	0,0
	0,0
	118,805
	0,0
	Водозабор и станция обезжелезивания построены. Общая произво-дительность станции составила 42 куб. тыс. м в сутки 
	Комитет по природо-пользованию и эколо-гии Администрации города, департамент жилищно-коммуналь-ного хозяйства Администрации города

	3.2. Строительство повысительной насосной станции (ПНС -17)  
	2006 – 2007
	12,055
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7,66
	0,0
	Насосная стан-ция построена  в 2007 году.

В 2008 году – оплата креди-торской задол-женности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	Департамент архи-тектуры и градострои-тельства Админист-рации города 

	3.3. Разработка ге-неральных схем электроснабжения, водоснабжения, канализации г. Сур-гута
	2004 – 2006
	8,624
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Схемы утверж-дены в 2007 году
	Комитет по природо-пользованию и эколо-гии Администрации города, департамент архитектуры и градо-строительства Адми-нистрации города

	3.4. Централизо-ванное обеспе-чение качествен-ной питьевой водой промыш-ленных зон
	2007 – 2010
	120,0
	0,0
	0,0
	30,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Средства не выделены. Работы перене-сены на 2009 год
	Комитет по природо-пользованию и эколо-гии Администрации города

	4. Транспорти-ровка воды
	2006 – 2010
	1101,764
	137,4
	60,4
	43,8
	0,0
	46,3
	14,52
	
	Комитет по природо-пользованию и эколо-гии Администрации города, департамент жилищно-коммуналь-ного хозяйства Администрации города

	4.1. Сети водо-снабжения 
	2006 – 2010
	602,864
	62,4
	21,0
	40,0
	0,0
	4,4
	14,1
	
	Департамент жилищ-но-коммунального хо-зяйства Админис-трации города, департамент архи-тектуры и градострои-тельства Админист-рации города

	4.1.1. Разработка технологии сни-жения коррозион-ной активности воды
	2006 – 2007
	1,6
	0,0
	1,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Средства не выделены
	Комитет по природо-пользованию и эколо-гии Администрации города, департамент жилищно-коммуналь-ного хозяйства Администрации города

	4.1.2. Установка узлов противокор-розионной обра-ботки воды 
	2007 – 2010
	14,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Средства не планировались
	Комитет по природо-пользованию и эколог-ии Администрации города

	4.1.3. Строитель-ство магистраль-ного  водовода в ВЖР, от кольца ГРЭС до ул. Мелик-Карамова: 

2 этап (ПНС),

7 этап (от Нефтеюганского шоссе, по ул. 9 «П» до ул. 23 «В», от ул. 12 «В» по Нефтеюгнанскому шоссе до ул. 9 «П»)
	2006 – 2009
	321,128


	0,0

0,0


	0,0

0,0


	0,0
40,0

	0,0

0,0


	0,0

0,0


	0,0
0,0

	Средства на строительство не выделены


	Департамент архитек-туры и градострои-тельства Админист-рации города 

	 4.1.4. Строитель-ство 2-ой очереди водовода от котельной № 1 п. Юность до  мкр. Железнодорожников (закольцовка)
	2006 – 2007
	29,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Водовод введен в эксплуатацию в 2007 году
	Департамент жилищ-но-коммунального хозяйства Админист-рации города

	4.1.5. Проектиро-вание и строи-тельство водовода в пос. Звездном 
	2006 – 2009
	11,436
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Строительство в 2 этапа. 

1 этап - водовод введен в эксплуатацию от Нефтеюган-ского шоссе до ЦТП- 47 (пос. Звездный) в 2007 году. 

2 этап – от ул. Индустриальной до ЦТП -47 (пос. Звездный). 

Средства на строительство отсутствуют
	Департамент жилищ-но-коммунального хозяйства Админист-рации города

	4.1.7. Проектиро-вание и строи-тельство водовода (закольцовка) от  вобозабора пос. Гидростроитель до водозабора пос. Речпорт 
	2007 – 2008
	25,0
	0,0
	2,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Средства на строительство не выделены
	Департамент жилищ-но-коммунального хозяйства Админист-рации города 

	4.1.8. Строитель-ство магистраль-ного водовода по ул. Аэрофлотская    
	2007 –2009
	15,0
	0,96
	0,0
	0,0
	0,0
	2,3
	0,0
	Выполняются проектные работы
	Департамент архитек-туры и градостроитель-ства Администрации города 

	4.1.9. Проекти-рование и строи-тельство вторых вводов на ЦТП-21, 22, 25, 33, 30, 12, 3, 1, 2, 7, 27, 74
	2007 – 2008
	22,7
	0,0
	17,5
	0,0
	0,0
	0,0
	14,1
	Построены вторые вводы сетей водоснабжения в ЦТП 3, 22, 25
	Департамент жилищ-но-коммунального хозяйства Админист-рации города

	4.1.10. Проекти-рование и стро-ительство магист-рального водово-да, от ул. Толстого до ул. Грибоедова
	2007 – 2010
	42,4
	1,44
	0,0
	0,0
	0,0
	2,1
	0,0
	Выполняются проектные работы
	Департамент архитек-туры и градострои-тельства Админист-рации города

	4.1.11. Магист-ральный водовод по ул.1 «З», от Нефтеюганского шоссе до развязки НГДУ с заколь-цовкой по ул. Киртбая до мкр. Нефтяников
	2007 – 2009
	120,0
	60,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	В 2007 году первый пуско-вой комплекс водовода сдан  в эксплуатацию. В 2008 году средства не выделены
	Департамент архитек-туры и градостроитель-ства Администрации города 

	4.2. Сети водо-отведения
	2006 –2010
	498,9
	75,0
	39,4
	3,8
	0,0
	41,9
	0,42
	
	Департамент жилищ-но-коммунального хо-зяйства Админист-рации города, комитет по природопользо-ванию и экологии Администрации города, департамент архитектуры и градо-строительства Адми-нистрации города

	4.2.1.Проектирование и строитель-ство сетей канализации в пос. Гидростроитель до канализа-ционного коллек-тора РЭБ флота
	2007 – 2008
	25,0
	0,0
	2,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Средства не выделены
 
	Департамент жилищ-но-коммунального хо-зяйства Админист-рации города

	4.2.2. Проектиро-вание и строи-тельство канали-зационного кол-лектора от пос. Звездного до ул. Островского
	2006 – 2008
	25,5
	0,0
	0,0
	0,2
	0,0
	0,0
	0,42
	Завершение проектирования
 
	Департамент жилищ-но-коммунального хо-зяйства Админист-рации города 

	4.2.3. Сети по ул. 1 «З» от  Нефте-юганского шоссе до КОС:
магистрального  водовода,

 гл. канализа-ционного кол-лектора,

ГКНС-2,

КНС ливневого стока,

напорного ливне-вого коллектора до очистных сооружений
	2007 – 2009

	255,008
	75,0
	0,0
	0,0
	0,0

0,0
	36,9

5,0


	0,0

0,0
	Завершение проектирования
 
	Департамент архитек-туры и градострои-тельства Администра-ции города 

	4.2.4. Проекти-рование и строительство напорных канали-зационных кол-лекторов, от ГКНС-2 до очистных соору-жений  
	2009 – 2010
	56,0
	0,0
	37,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Средства не планировались
	Департамент жилищ-но-коммунального хо-зяйства Администра-ции города

	4.2.5. Проектиро-вание и строи-тельство сетей канализации в Северной про-мышленной зоне
	2006 – 2008
	40,1
	0,0
	0,0
	1,2
	0,0
	0,0
	0,0
	Средства не выделены. Работы перенесены на 2009 год
	Комитет по природо-пользованию и эколо-гии Администрации города

	4.2.6. Проектиро-вание и строи-тельство сетей канализации в Восточной 

промзоне
	2006 – 2008
	35,9
	0,0
	0,0
	1,2
	0,0
	0,0
	0,0
	Средства не выделены.

Работы пере-несены на 2009 год
	Комитет по природо-пользованию и эколо-гии Администрации города

	4.2.7.Проектирование и строи-тельство сетей канализации в Западной пром-зоне
	2006 – 2008
	39,9
	0,0
	0,0
	1,2
	0,0
	0,0
	0,0
	Средства не выделены.

Работы пере-несены на 2009 год
	Комитет по природо-пользованию и эколо-гии Администрации города

	4.2.8. Проектиро-вание и строи-тельство сетей канализации в пос. МО-94, Юность, МК-32
	2007 – 2010
	21,5
	0,0
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Средства не выделены 
	Департамент жилищ-но-коммунального хо-зяйства Админист-рации города

	5. Безопасность водных объектов
	2006 – 2010
	10,6
	0,0
	2,1
	0,4
	0,0
	0,866
	1,0
	
	Комитет по природо-пользованию и эколо-гии Администрации города, 

департамент жилищно-коммунального хо-зяйства Администра-ции города

	5.1. Инвентари-зация зон санитарной охраны водозабор-ных сооружений и разработка охран-ных мероприятий в этих зонах
	2006 – 2009
	4,6
	0,0
	1,1
	0,4
	0,0
	0,0
	1,0
	Разработаны проекты ЗСО для локальных водозаборов (пос. Лунный, Речпорт, Гид-ростроитель)  
	Комитет по природо-пользованию и эколо-гии Администрации города, 

департамент жилищно-коммунального хозяй-ства Администрации города

	5.2. Контроль качества воды
	2006 – 2010
	6,0
	0,0
	1,0
	0,0
	0,0
	0,866
	0,0
	
	Комитет по природо-пользованию и эколо-гии Администрации города 

	5.2.1.Внедрение  и сопровождение программы «Управление качеством питьевого водо-снабжения»
	2009 – 2010
	1,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Средства не планировались 
	Комитет по природо-пользованию и эколо-гии Администрации города

	5.2.2. Сопровож-дение программы «ГИС – инженер-ные сети»
	2006 – 2011
	2,0
	0,0
	1,0
	0,0
	0,0
	0,866
	0,0
	Ведение классификатора тематического  плана по каждому виду  инженерных сетей (тепло-, водоснабжения, канализация, сети связи, электрические сети, линии освещения) на территории города, обнов-ление слоев инженерных коммуникаций
	Комитет по природо-пользованию и эколо-гии Администрации города, департамент жилищно-коммуналь-ного хозяйства Администрации города

	6. Экономия воды
	2006 – 2010
	33,0
	0,0
	5,0
	0,6
	0,0
	0,00
	0,3
	
	Комитет по природо-пользованию и эколо-гии Администрации города 

	6.1. Строительство узлов обработки промывных вод фильтров
	2006 – 2010
	23,0
	0,0
	4,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Средства не выделены
	Комитет по природо-пользованию и эколо-гии Администрации города

	6.2. Установка узлов учета воды и стоков на предприятиях
	2006 – 2010
	7,5
	0,0
	0,0
	0,6
	0,0
	0,0
	0,3
	В 2008 году установлено 290 прибора учета воды на предприятиях города
	Комитет по природо-пользованию и эколо-гии Администрации города 

	6.3. Пропаганда  экономии воды
	2006 – 2010
	2,5
	0,0
	0,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Средства не выделены 
	Комитет по природо-пользованию и эколо-гии Администрации города

	Итого по Программе
	2006
	1813,208
	137,4
	332,87
	74,8
	0,0
	264,63
	15,82
	
	Департамент жилищ-но-коммунального хозяйства Админист-рации города, комитет по природополь-зованию и экологии Администрации горо-да, департамент архитектуры и градостроительства Администрации города


Общее финансирование по Программе в 2008 году      - 545,07

в том числе

окружной бюджет
137,4

местный бюджет
332,87

средства кредита ЕБРР
199,7
внебюджетные источники
74,8
Фактический объем выделенных средств в 2008 году
 - 280,451 
в том числе

окружной бюджет
    0,0

местный бюджет
    264,63

средства кредита ЕБРР
    199,7
внебюджетные источники
    15,82
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