Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Мониторинг реализации целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современное здравоохранение Югры на 2011 - 2013 годы» в городе Сургуте за 2011-2012 годы»
Контрольно-счётной палатой города в соответствии с п. 2.5.12 плана работы Контрольно-счётной палаты города на 2013 год, утверждённого распоряжением Председателя Контрольно-счётной палаты города от 28.12.2012 № 03-06-89/КСП (с учётом изменений) проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современное здравоохранение Югры на 2011 - 2013 годы» в городе Сургуте за 2011-2012 годы» (далее - целевая программа «Современное здравоохранение Югры», Программа). 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено:


1. Информация об итогах реализации Целевой программы «Современное здравоохранение Югры», размещённая на официальном интернет-сайте Администрации города, в том числе Администратора Программы (комитета по здравоохранению), позволяет получить исчерпывающую информацию по вопросам реализации целевой программы.


2. Плановый объём финансирования мероприятий целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современное здравоохранение Югры на 2011 - 2013 годы» в городе Сургуте» на 2011 год составил 299 844,3 тыс. руб., кассовое исполнение - 182 031,9 тыс. руб. (60,7 %), в том числе средства:


- федерального бюджета - 157 923,6 тыс. руб., исполнено - 129 067,8 
тыс. руб. (81,7 %);


- окружного бюджета - 92 247,6 тыс. руб., исполнено - 18 632,2 тыс. руб. (20,2 %);


- городского бюджета - 49 673,1 тыс. руб., исполнено - 34 331,9 тыс. руб. 
(69,1 %).


Неисполнение планового объёма финансирования мероприятий 2011 года составило 117 812,4 тыс. руб., в том числе по подпрограммам:


- Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье» и актуальных направлений развития здравоохранения города Сургута на 2010 - 2012 годы в сумме 36 831,9 тыс.руб.;


- Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения в сумме 80 980,5 тыс.руб., из них 80 042,0 тыс.руб. - неисполнение планового объёма финансирования мероприятия «Строительство поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену (мкр. 37)».


Плановый объём финансирования мероприятий целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современное здравоохранение Югры на 2011 - 2013 годы» в городе Сургуте» на 2012 год составил 467 841,3 тыс. руб., кассовое исполнение - 328 236,6 тыс. руб. (70,2 %), в том числе средства:


- федерального бюджета - 18 394,5 тыс. руб., исполнено - 18 394,5 тыс. руб. (100 %);


- окружного бюджета - 115 803,4 тыс. руб., исполнено - 3 652,1 тыс. руб. (3,2 %);


- городского бюджета - 220 361,7 тыс. руб., исполнено - 194 124,9 тыс. руб. (88,1 %);


- государственных внебюджетных фондов - 113 282 тыс. руб., исполнено - 112 065,1 тыс. руб. (98,9 %).


Неисполнение планового объёма финансирования мероприятий 2012 года составило 139 604,7 тыс. руб., в том числе по подпрограммам:


- Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье» и актуальных направлений развития здравоохранения города Сургута на 2010 - 2012 годы в сумме 1 675,7 тыс.руб.; 


- Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения в сумме 137 929,0 тыс.руб., из них 117 600,7 тыс.руб.- неисполнение планового объёма финансирования мероприятия «Строительство поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену (мкр. 37)».

Основное неисполнение образовалось по мероприятию «Строительство поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену (мкр. 37)»: 

- в 2011 году - 80 042,0 тыс. руб., в том числе из окружного бюджета в сумме 73 491,8 тыс. руб., из городского бюджета - 6 550,2 тыс. руб.;

- в 2012 году - 117 600,7 тыс. руб. в том числе из окружного бюджета в сумме 112 151,3 тыс. руб., из городского бюджета - 5449,4 тыс. руб. 


Неполное исполнение Плана мероприятий Программы в 2011 - 2012 годах обусловлено влиянием нижеследующих факторов (по информации Администрации города от 20.08.2013 исх. № 01-11-4928/13-0-0):

- экономия, складывающаяся в результате:

·  проведения торгов на приобретение товаров, оказание услуг (уменьшение стоимости и объёма услуг);

· исполнения договоров гражданско-правового характера;

· увольнения работников, либо приобретением работником собственного жилья (по договорам аренды);

· размещения муниципального заказа;

·  признания аукционов несостоявшимися;

·  позднего поступления межбюджетных трансферов.

- наличие кредиторской задолженности;

- неисполнения подрядчиками договорных обязательств.


3. При оценке эффективности произведенных расходов, исходя из установленного статьёй 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации принципа результативности и эффективности использования средств, отмечается следующее:


1) из 19 мероприятий Программы в 2011 году по 7 мероприятиям показатели результативности в количественном выражении не установлены. В 2012 году из 18 мероприятий Программы по 6 мероприятиям показатели результативности в количественном выражении не установлены, в связи, с чем невозможно провести оценку результативности и эффективности использования бюджетных средств.

2) из 21 показателя результатов выполнения мероприятий в 2011 году исполнено 16 показателей на 100% и более, 5 показателей исполнено не полностью. В 2012 году из 20 показателей результатов выполнения мероприятий исполнены 19 показателей на 100%, 1 показатель исполнен не полностью, что свидетельствует о неполном достижении результатов в 2011 - 2012 годах, заданных Планом мероприятий.

3) по трём мероприятиям («Обследование новорождённых на наследственные заболевания», «Дополнительная иммунизация населения», «Оказание высокотехнологичной медицинской помощи») финансирование не определено (указано «в пределах фактического финансирования»), показатели не установлены.

4) значительное не выполнение мероприятия «Строительство поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37» в 2011 и в 2012 годах свидетельствует о низкой эффективности произведённых расходов. 


Существует риск не выполнения Плана мероприятий по строительству поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену (мкр. 37) и в 2013 году. 


4. В качестве положительных итогов реализации целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современное здравоохранение Югры на 2011 - 2013 годы» в городе Сургуте» за 2011 - 2012 годы следует отметить привлечение дополнительных источников финансирования (в том числе средства бюджета округа и федерального бюджета в 2011 году в сумме 101 848,1 тыс. руб., средства государственных внебюджетных фондов и бюджета округа в 2012 году в сумме 94 338,1 тыс. руб.) на выплаты медицинским работникам.


По результатам экспертно-аналитического мероприятия подготовлен отчёт от 05.09.2013 № 01-18-9/13КСП, который в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ направлен в адрес Главы города и Председателя Думы города.
И.о. председателя
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