	 
	 
	     Приложение 1

	 
	 
	к распоряжению Администрациигорода

	 
	 
	от_________________№_____________

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	Уточненный план финансирования Проекта развития коммунальных служб города Сургута на 2005 год

	по состоянию на 21.02.2005

	 

	 ГВК 
	Договор инвестиционного кредитования от 27.04.2004 № 45-И
	Договор инвестиционного кредитования от 21.06.2004

 № 47-И

	
	116 981  
	337 614  

	WS-2
	Исследование процесса очистки воды
	2 100  
	 

	WS-3
	Исследование водопотребления с целью сокращения расхода питьевой воды в жилом секторе и на производственные нужды
	3 045  
	 

	WW-15
	Обследование канализационных коллекторов (ТВ-инспекция)
	672  
	 

	WW-39
	Гидравлическое моделирование системы водоотведения
	378  
	 

	WS-10
	Восстановление водозаборных скважин (стадия 1)
	 
	 

	D
	WS-11 Восстановление водозаборных скважин (стадия 2) WS-12 Бурение новых скважин на водозаборе 9 промузла (стадия 1)
	4 960  
	27 000  

	G
	Реконструкция водозабора п. Аэропорт со строительством водоводов к п. Дорожный и Таежный
	18 779  
	103 771  

	H
	WW-38 WW-40 Восстановление канализационных коллекторов и напорных трубопроводов
	29 444  
	153 368  

	I
	«WS-41 Модернизация насосных станций 2-го подъема WS-40 Создание центрального диспетчерского пункта для управления работой сети WS-27 АСУ ТП на ВОС» (Модернизация насосных станций 2-го подъема).
	28 578  
	 

	WS-14
	Мониторинг и автоматизация работы НС 1-го подъема (в скважинах)
	14 000  
	 

	F
	WW-3 Частотное регулирование приводов на КНС WW-8 Замена насосов на КНС WW-4 Диспетчеризация работы городских КНС» (Поставка насосов для ГКНС).
	4 500  
	25 000  

	PIU
	Услуги по сопровождению Проекта
	5 400  
	 

	PMC
	Услуги по управлению Проектом
	5 125  
	28 475  

	 ГТС 
	Договор инвестиционного кредитования от 27.04.2004 № 46-И
	Договор инвестиционного кредитования от 21.06.2004 

№ 48-И

	
	75 019  
	335 880  

	А
	Реконструкция 53 ЦТП
	53 719  
	292 688  

	С1
	Установка ИТП
	2 519  
	12 881  

	С2
	Установка общедомовых узлов учета
	1 743  
	8 786  

	DH-3
	Реконструкция системы водоподготовки в котельных № 2 и 3 с ее автоматизацией и внедрением современного оборудования
	5 063  
	 

	PIU
	Услуги по сопровождению Проекта
	8 100  
	 

	PMC
	Услуги по управлению Проектом
	3 875  
	21 525  

	Итого:
	192 000  
	673 494  


