	
	
	
	
	
	
	
	Приложение 1

к постановлению 

	
	
	
	
	
	
	
	Администрации города

	
	
	
	
	
	
	
	от ___________ №_____

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	План финансирования Проекта развития коммунальных служб города Сургута

	 по состоянию на 21.02.2007 года

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. руб.

	ГВК
	Договор инвестиционного кредитования                                                                    от 27.04.2004 № 45-И
	Договор инвестиционного кредитования                                                                            от 21.06.2004 № 47-И

	
	профинансировано 

за период  

2004-2006 гг.
	2007 год
план
	2008 год 
план
	всего
	профинансировано 

за период  

2004-2006 гг.
	2007 год 

план
	2008 год 

план
	всего

	  Итого
	298 442 
	68 552 
	55 943 
	422 937 
	297 942 
	254 413 
	167 885 
	720 240 

	WS-2
	Исследование процесса очистки воды
	2 000 
	-   
	-   
	2 000 
	-   
	-   
	-   
	-   

	WS-3
	Исследование водопотребления 
	2 900 
	-   
	-   
	2 900 
	-   
	-   
	-   
	-   

	WW-15
	Обследование кан. коллекторов 
	640 
	-   
	-   
	640 
	-   
	-   
	-   
	-   

	WW-16
	Измерение параметров системы водоотведения
	1 671 
	-   
	-   
	1 671 
	-   
	 
	-   
	-   

	WW-39
	Моделирование системы водоотведения
	3 246 
	-   
	-   
	3 246 
	-   
	-   
	-   
	-   

	D
	Бурение  скважин
	-   
	2 928 
	5 303 
	8 231 
	-   
	15 613 
	22 887 
	38 500 

	WS-10
	Восстановление водозаборных скважин 

(стадия 2)
	6 550 
	-   
	-   
	6 550 
	-   
	 
	-   
	-   

	WW-44
	Комплексная автоматизация технологических процессов на КОС
	119 397 
	-   
	-   
	119 397 
	-   
	-   
	-   
	-   

	WS-14
	Мониторинг и автоматизация работы НС 1-го подъема (в скважинах)
	18 488 
	-   
	-   
	18 488 
	-   
	-   
	-   
	-   

	WS-35
	Новая ВОС в п. Гидростроитель
	17 145 
	-   
	-   
	17 145 
	-   
	-   
	-   
	-   

	WS-48
	Строительство вторых вводов в ЦТП
	-   
	9 135 
	5 040 
	14 175 
	-   
	-   
	-   
	-   

	WW-40
	Восстановление канализационных 
коллекторов и  напорных трубопроводов
	19 960 
	-   
	-   
	19 960 
	-   
	-   
	-   
	-   

	G
	Реконструкция водозабора п. Аэропорт со строительством водоводов к п. Дорожный 
и Таежный
	2 963 
	13 879 
	3 600 
	20 442 
	16 422 
	76 532 
	16 528 
	109 482 

	I
	WS-41 Модернизация насосных станций 2-го подъема WS-40 Создание центрального  

диспетчерского  пункта  для управления 

работой  сети WS-27  АСУ ТП на ВОС
	23 640 
	-   
	-   
	23 640 
	-   
	-   
	-   
	-   

	E
	Расширение  водозабора 9 промузла 
	10 592 
	26 316 
	31 321 
	68 229 
	58 848 
	143 273 
	115 490 
	317 611 

	H
	WW-38 WW-40 Восстановление 
канализационных коллекторов и 
напорных трубопроводов
	33 674 
	50 
	-   
	33 724 
	178 755 
	-   
	-   
	178 755 

	F
	WW-3 Частотное регулирование приводов на КНС WW-8 Замена насосов на КНС WW-4 Диспетчеризация работы городских КНС
	12 245 
	4 487 
	-   
	16 732 
	15 724 
	3 482 
	-   
	19 206 

	PMC
	Услуги по управлению Проектом
	5 074 
	2 792 
	2 337 
	10 203 
	28 193 
	15 513 
	12 980 
	56 686 

	PIU
	Услуги по сопровождению Проекта
	18 257 
	8 965 
	8 342 
	35 564 
	-   
	-   
	-   
	-   

	ГТС
	Договор инвестиционного кредитования                                                         
от 27.04.2004 № 46-И
	Договор  инвестиционного кредитования                                                          от 21.06.2004 № 48-И

	
	профинансировано 
за период 

2004-2006 гг.
	2007 год 
план
	2008 год план
	всего
	профинансировано 

за период  

2004-2006 гг.
	2007 год план
	2008 год

план
	всего

	     Итого
	239 265
	38 675
	62 272
	579 477
	464 185
	154 282
	293 007
	911 474

	B
	Реконструкция  магистральных 

теплотрасс
	21 307
	-
	-
	21 307
	115 900
	-
	-
	115 900

	DH-2
	Модернизация 18 ЦТП
	90 873
	-
	-
	90 873
	-
	-
	-
	-

	А
	Реконструкция 53 ЦТП
	49 164
	28 082
	50 755
	128 001
	258 932
	147 276
	276 792
	683 000

	С1
	Установка ИТП
	2 384
	-
	-
	2 384
	12 864
	-
	-
	12 864

	С2
	Установка общедомовых узлов учета
	2 675
	-
	-
	2 675
	14 682
	-
	-
	14 682

	DH-3
	Реконструкция системы водоподготовки в котельных № 2 и 3 с ее автоматизацией 
и внедрением современного оборудования
	5 044
	-
	-
	5 044
	-
	-
	-
	-

	DH-1
	Внедрение  автоматизированного отпуска тепловой энергии  и  модернизации системы  газоснабжения  на котельных № 3 и 14
	32 157
	-
	-
	32 157
	-
	-
	-
	-

	PMC
	Услуги по управлению Проектом
	11 156
	1 261
	2 888
	15 305
	61 807
	7 006
	16 215
	85 028

	PIU
	Услуги по сопровождению Проекта
	24 505
	9 332
	8 629
	42 466
	-
	-
	-
	-

	     Итого
	537 707
	107 227
	118 215
	763 149
	762 127
	408 695
	460 892
	1 631 714


Приложение 2 

к постановлению

Администрации города

от ____________№ ____

График 

возврата кредита и уплаты процентов за пользование кредитом по Проекту 

развития коммунальных служб города Сургута

на 2007 год

  тыс.руб.

	ГВК
	Договор 
инвестиционного 

кредитования 
от 27.04.2004 № 45-И
	Договор  
инвестиционного  кредитования                                                                            от 21.06.2004 № 47-И

	Всего, 
	50 143
	13 236

	в том числе:
	
	

	возврат кредита
	50 143
	-

	уплата процентов за пользование кредитом
	-
	13 236

	ГТС
	договор 

инвестиционного кредитования                                                         

от 27.04.2004 № 46-И
	договор 

инвестиционного  кредитования                                                          от 21.06.2004 № 48-И

	Всего, 
	104 859
	-

	в том числе:
	
	

	возврат кредита
	104 859
	

	уплата процентов за пользование кредитом
	
	

	Итого, 
	155 002
	13 236

	в том числе:
	
	

	возврат кредита
	155 002
	-

	уплата процентов за пользование кредитом
	-
	13 236


